

附件 5:

开始供货通知书

我单位（项目学校）暂不具备 2022 年为幼儿园购置设施设备项目第 6 标段（项目名称及标段）（采购编号：新财购-2022-034 号） 所购设备接收及安装条件，现已与 郑州原生净水设备有限公司（供货商）协商同意，自 2022 年 8 月 13 日起开始供货。在合同约定供货期内未如期完成，按合同违约处理。

延迟供货原因：教育局 8 月 10 日下发原通计划

特此证明

项目学校（公章）：



学校负责人（签字）：

李莉军

供货商（公章）：



供货商负责人（签字）：刘成信

2022 年 8 月 13 日

备注：1、收货单位具备合同约定供货期内收货及安装条件时，不再出具本通知书。

2、收货单位在合同约定供货期即将结束时仍不具备收货及安装条件的，可出具本通知书，变更供货期起始时间，但本通知书必须在原合同约定的供货期内出具，并与验收报告一并存档。

附件 3:

新郑市教育局招标采购项目验收报告

验收报告出具日期:2022 年 8 月 17 日

项目名称	2022 年为幼儿园购置设施设备项目第 6 标段				
项目编号	新财购-2022-034 号				
开始供货日期	2022 年 8 月 14 日		完工日期	2022 年 8 月 17 日	
设备名称 及 数量参数	设备名称	单位	品牌型号	应配数量	实配数量
	幼儿专用饮水机	台	奥莱克林AL-2GA	2	2
	水杯消毒柜	台	富进ZTP-228	2	2
验收结果	合格				
使用单位 (公章) 验收小组代表 (签字)  邵雨 杨晓晓 杨晓晓			中标单位 (公章) 经办人员 (签字)  刘xx		

备注: 1、设备具体参数以招标文件和合同为准(行数不足自行增加)。
 2、开始供货日期以项目学校出具的《开始供货通知书》为准(若未提供《开始供货通知书》,则以合同签订日期为开始供货日期)。
 3、本验收报告一式三份,由供应商统一报送市教育局(验收报告出具之日起 2 个工作日内报送,迟报时以报送日期为实际验收日期,由此造成的违约责任由卖方承担)。

4、验收小组不少于 5 人(单位负责人须为验收小组成员之一)。

薛店镇幼儿园

附件 5:

开始供货通知书

我单位（项目学校）暂不具备 2022 年为幼儿园购置设施设备项目第 6 标段（项目名称及标段）（采购编号：新财购-2022-034 号）所购设备接收及安装条件，现已与 郑州厚生净水设备有限公司（供货商）协商同意，自 2022 年 8 月 13 日起开始供货。在合同约定供货期内未如期完成，按合同违约处理。

延迟供货原因：教育局 8 月 10 日下发配送计划

特此证明

项目学校（公章）：



学校负责人（签字）：

[Handwritten signature]

供货商（公章）：



供货商负责人（签字）：

[Handwritten signature]

2022 年 8 月 13 日

备注：1、收货单位具备合同约定供货期内收货及安装条件时，不再出具本通知书。

2、收货单位在合同约定供货期即将结束时仍不具备收货及安装条件的，可出具本通知书，变更供货期起始时间，但本通知书必须在原合同约定的供货期内出具，并与验收报告一并存档。

附件 3:

新郑市教育局招标采购项目验收报告

验收报告出具日期: 2022 年 8 月 14 日

项目名称	2022 年为幼儿园购置设施设备项目第 6 标段				
项目编号	新财购-2022-034 号				
开始供货日期	2022 年 8 月 13 日		完工日期	2022 年 8 月 14 日	
设备名称 及 数量参数	设备名称	单位	品牌型号	应配数量	实配数量
	幼儿专用饮水机	台	奥克斯 AL-29A	4	4
	水杯消毒柜	台	富世 ZTP-228	4	4
验收结果	安装到位, 检验合格				
使用单位 (公章) 验收小组代表 (签字) 			中标单位 (公章) 经办人员 (签字) 		

备注: 1、设备具体参数以招标文件和合同为准(行数不足自行增加)。

2、开始供货日期以项目学校出具的《开始供货通知书》为准(若未提供《开始供货通知书》,则以合同签订日期为开始供货日期)。

3、本验收报告一式三份,由供应商统一报送市教育局(验收报告出具之日起 2 个工作日内报送,迟报时以报送日期为实际验收日期,由此造成的违约责任由卖方承担)。

4、验收小组不少于 5 人(单位负责人须为验收小组成员之一)。

附件 5:

开始供货通知书

我单位（项目学校）暂不具备 2022 年为幼儿园购置设施设备项目第 6 标段（项目名称及标段）（采购编号：新财购-2022-034 号） 所购设备接收及安装条件，现已与 郑州原生净水设备有限公司（供货商）协商同意，自 2022 年 8 月 13 日 起开始供货。在合同约定供货期内未如期完成，按合同违约处理。

延迟供货原因：教育局 8 月 10 日下发配送计划

特此证明

项目学校（公章）：



供货商（公章）：



学校负责人（签字）：张娟

供货商负责人（签字）：刘明

2022 年 8 月 13 日

备注：1、收货单位具备合同约定供货期内收货及安装条件时，不再出具本通知书。

2、收货单位在合同约定供货期即将结束时仍不具备收货及安装条件的，可出具本通知书，变更供货期起始时间，但本通知书必须在原合同约定的供货期内出具，并与验收报告一并存档。

附件 3:

新郑市教育局招标采购项目验收报告

验收报告出具日期: 2022年8月16日

项目名称	2022 年为幼儿园购置设施设备项目第 6 标段				
项目编号	新财购-2022-034 号				
开始供货日期	2022 年 8 月 13 日		完工日期	2022 年 8 月 16 日	
设备名称 及 数量参数	设备名称	单位	品牌型号	应配数量	实配数量
	幼儿专用吸水机	台	奥莱克林AL-2GA	5	5
	水杯消毒柜	台	富进ZTP-228	5	5
验收结果	验收合格				
使用单位(公章) 验收小组代表(签字)  张金凤 王伟峰			中标单位(公章) 经办人员(签字)  刘明信		

备注: 1、设备具体参数以招标文件和合同为准(行数不足自行增加)。

2、开始供货日期以项目学校出具的《开始供货通知书》为准(若未提供《开始供货通知书》,则以合同签订日期为开始供货日期)。

3、本验收报告一式三份,由供应商统一报送市教育局(验收报告出具之日起 2 个工作日内报送,迟报时以报送日期为实际验收日期,由此造成的违约责任由卖方承担)。

4、验收小组不少于 5 人(单位负责人须为验收小组成员之一)。

附件 5:

开始供货通知书

我单位（项目学校）暂不具备 2022 年为幼儿园购置设施设备
备项目第 6 标段（项目名称及标段）（采购编号：新财购-2022-
034 号） 所购设备接收及安装条件，现已与 郑州原生净水设
备有限公司（供货商）协商同意，自 2022 年 8 月 13 日 起
开始供货。在合同约定供货期内未如期完成，按合同违约处理。

延迟供货原因：教育局 8 月 10 日下发配送计划

特此证明

项目学校（公章）：



供货商（公章）：



学校负责人（签字）殷新红

供货商负责人（签字）：刘成信

2022 年 8 月 13 日

备注：1、收货单位具备合同约定供货期内收货及安装条件时，不再出具本通知书。

2、收货单位在合同约定供货期即将结束时仍不具备收货及安装条件的，可出具本通知书，变更供货期起始时间，但本通知书必须在原合同约定的供货期内出具，并与验收报告一并存档。

附件 3:

新郑市教育局招标采购项目验收报告

验收报告出具日期:2022年8月15日

项目名称	2022 年为幼儿园购置设施设备项目第 6 标段				
项目编号	新财购-2022-034 号				
开始供货日期	2022 年 8 月 13 日		完工日期	2022 年 8 月 15 日	
设备名称 及 数量参数	设备名称	单位	品牌型号	应配数量	实配数量
	幼儿专用吸水机	台	澳莱克林AL-2GA	4	4
	水杯消毒柜	台	富进ZTP-228	4	4
验收结果	验收合格				
使用单位(公章) 验收小组代表(签字)	 敬新红 郑怡冰 王静 高桂 马德娟		中标单位(公章) 经办人员(签字)		
					

备注: 1、设备具体参数以招标文件和合同为准(行数不足自行增加)。

2、开始供货日期以项目学校出具的《开始供货通知书》为准(若未提供《开始供货通知书》,则以合同签订日期为开始供货日期)。

3、本验收报告一式三份,由供应商统一报送市教育局(验收报告出具之日起 2 个工作日内报送,迟报时以报送日期为实际验收日期,由此造成的违约责任由卖方承担)。

4、验收小组不少于 5 人(单位负责人须为验收小组成员之一)。

附件 5:

开始供货通知书

我单位（项目学校）暂不具备 2022 年为幼儿园购置设施设备
备项目第 6 标段（项目名称及标段）（采购编号：新财购-2022-
034 号）所购设备接收及安装条件，现已与 郑州市原净水设
备有限公司（供货商）协商同意，自 2022 年 8 月 13 日起
开始供货。在合同约定供货期内未如期完成，按合同违约处理。

延迟供货原因：教育局 8 月 10 日下发配送计划

特此证明

项目学校（公章）：



供货商（公章）：



学校负责人（签字）：

供货商负责人（签字）：

2022 年 8 月 13 日

备注：1、收货单位具备合同约定供货期内收货及安装条件时，不再出具本通知书。

2、收货单位在合同约定供货期即将结束时仍不具备收货及安装条件的，可出具本通知书，变更供货期起始时间，但本通知书必须在原合同约定的供货期内出具，并与验收报告一并存档。

附件 3:

新郑市教育局招标采购项目验收报告

验收报告出具日期: 2022 年 8 月 18 日

项目名称	2022 年为幼儿园购置设施设备项目第 6 标段				
项目编号	新财购-2022-034 号				
开始供货日期	2022 年 8 月 14 日		完工日期	2022 年 8 月 18 日	
设备名称 及 数量参数	设备名称	单位	品牌型号	应配数量	实配数量
	幼儿专用饮水机	台	澳柯克林 AL-2GA	2	2
	水杯消毒柜	台	富进 ZTP-228	2	2
验收结果	合格				
使用单位 (公章) 验收小组代表 (签字)  苏瑞其 郭书红 马树才 刘焕利			中标单位 (公章) 经办人员 (签字)  刘明信		

备注: 1、设备具体参数以招标文件和合同为准(行数不足自行增加)。

2、开始供货日期以项目学校出具的《开始供货通知书》为准(若未提供《开始供货通知书》,则以合同签订日期为开始供货日期)。

3、本验收报告一式三份,由供应商统一报送市教育局(验收报告出具之日起 2 个工作日内报送,迟报时以报送日期为实际验收日期,由此造成的违约责任由卖方承担)。

4、验收小组不少于 5 人(单位负责人须为验收小组成员之一)。

附件 5:

开始供货通知书

我单位（项目学校）暂不具备 2022 年为幼儿园购置设施设
备项目第 6 标段（项目名称及标段）（采购编号：新财购-2022-
034 号） 所购设备接收及安装条件，现已与 郑州原星净水设
备有限公司（供货商）协商同意，自 2022 年 9 月 11 日 起
开始供货。在合同约定供货期内未如期完成，按合同违约处理。

延迟供货原因：采购人重新调分配方案

特此证明

项目学校（公章）：

学校负责人（签字）：

宗新军

供货商（公章）：

供货商负责人（签字）：

刘守信

2022 年 9 月 11 日

备注：1、收货单位具备合同约定供货期内收货及安装条件时，不再出具本通知书。

2、收货单位在合同约定供货期即将结束时仍不具备收货及安装条件的，可出具本通知书，变更供货期起始时间，但本通知书必须在原合同约定的供货期内出具，并与验收报告一并存档。

附件 3:

新郑市教育局招标采购项目验收报告

验收报告出具日期:2022 年 9 月 12 日

项目名称	2022 年为幼儿园购置设施设备项目第 6 标段				
项目编号	新财购-2022-034 号				
开始供货日期	2022 年 9 月 11 日		完工日期	2022 年 9 月 12 日	
设备名称 及 数量参数	设备名称	单位	品牌型号	应配数量	实配数量
	幼儿专用饮水机	台	澳莱克林AL-2GA	6	6
	水杯消毒柜	台	富进ZTP-228	6	6
验收结果	安装到位,合格				
使用单位(公章) 验收小组代表(签字)	 李新军 杨宏亮		中标单位(公章) 经办人员(签字)	 刘明信	
郭比军 彭晓亮 李新军					

备注: 1、设备具体参数以招标文件和合同为准(行数不足自行增加)。

2、开始供货日期以项目学校出具的《开始供货通知书》为准(若未提供《开始供货通知书》,则以合同签订日期为开始供货日期)。

3、本验收报告一式三份,由供应商统一报送市教育局(验收报告出具之日起 2 个工作日内报送,迟报时以报送日期为实际验收日期,由此造成的违约责任由卖方承担)。

4、验收小组不少于 5 人(单位负责人须为验收小组成员之一)。

附件 5:

开始供货通知书

我单位（项目学校）暂不具备 2022 年为幼儿园购置设施设
备项目第 6 标段（项目名称及标段）（采购编号：新财购-2022-
034 号） 所购设备接收及安装条件，现已与 郑州原生净水设
备有限公司（供货商）协商同意，自 2022 年 9 月 11 日 起
开始供货。在合同约定供货期内未如期完成，按合同违约处理。

延迟供货原因：采购方案重新调整分配方案

特此证明

项目学校（公章）：



供货商（公章）：



学校负责人（签字）：

[Handwritten signature]

供货商负责人（签字）：

[Handwritten signature]

2022 年 9 月 11 日

备注：1、收货单位具备合同约定供货期内收货及安装条件时，不再出具本通知书。

2、收货单位在合同约定供货期即将结束时仍不具备收货及安装条件的，可出具本通知书，变更供货期起始时间，但本通知书必须在原合同约定的供货期内出具，并与验收报告一并存档。

附件 3:

新郑市教育局招标采购项目验收报告

验收报告出具日期: 2022 年 9 月 13 日

项目名称	2022 年为幼儿园购置设施设备项目第 6 标段				
项目编号	新财购-2022-034 号				
开始供货日期	2022 年 9 月 11 日		完工日期	2022 年 9 月 13 日	
设备名称 及 数量参数	设备名称	单位	品牌型号	应配数量	实配数量
	幼儿专用饮水机	台	澳莱克林AL-2GA	6	6
	水杯消毒柜	台	富进ZTP-228	6	6
验收结果	检验合格				
使用单位 (公章) 验收小组代表 (签字)			中标单位 (公章) 经办人员 (签字)		

备注: 1、设备具体参数以招标文件和合同为准(行数不足自行增加)。

2、开始供货日期以项目学校出具的《开始供货通知书》为准(若未提供《开始供货通知书》,则以合同签订日期为开始供货日期)。

3、本验收报告一式三份,由供应商统一报送市教育局(验收报告出具之日起 2 个工作日内报送,迟报时以报送日期为实际验收日期,由此造成的违约责任由卖方承担)。

4、验收小组不少于 5 人(单位负责人须为验收小组成员之一)。

新成立单位,仅有一名职工

附件 4:

新郑市教育局招标采购项目收货证明

日期: 2022 年 9 月 16 日

项目名称	2022 年为幼儿园购置设施设备项目第 6 标段			
设备名称	单位	品牌型号	收到数量	备注
幼儿专用饮水机	台	澳莱克林AL-2GA	6	6
口杯消毒柜	台	富进ZTP-228	6	6
未施工原因	安装条件不具备			
双方协商内容	等条件具备, 学校通知供应商安装.			
使用单位 (公章) 负责人 (签字)	中标单位 (公章) 负责人 (签字)			

注: 若设备已到货, 但学校不具备施工条件, 不可出具验收手续, 可出具本收货证明。

附件 4:

新郑市教育局招标采购项目收货证明

日期: 2022 年 9 月 13 日

项目名称	2022 年为幼儿园购置设施设备项目第 6 标段			
设备名称	单位	品牌型号	收到数量	备注
幼儿专用饮水机	台	澳莱克林 AL-2GA	3	
口杯消毒柜	台	富进 ZTP-228	3	
未施工原因	基础设施不具备安装条件。			
双方协商内容	等学校通知, 中标单位进行安装。			
使用单位 (公章)			中标单位 (公章)	
负责人 (签字)				
				
	湖心佳苑幼儿园			

注: 若设备已到货, 但学校不具备施工条件, 不可出具验收手续, 可出具本收货证明。

附件 4:

新郑市教育局招标采购项目收货证明

日期: 2022 年 9 月 13 日

项目名称	2022 年为幼儿园购置设施设备项目第 6 标段			
设备名称	单位	品牌型号	收到数量	备注
幼儿专用饮水机	台	澳莱克林 AL-2GA	4	
口杯消毒柜	台	富进 ZTP-228	4	
未施工原因	学校基础条件不具备,			
双方协商内容	等学校通知后再进行安装。			
使用单位 (公章) 负责人 (签字)	 碧桂园幼儿园		中标单位 (公章) 负责人 (签字) 	

注: 若设备已到货, 但学校不具备施工条件, 不可出具验收手续, 可出具本收货证明。

附件 4:

新郑市教育局招标采购项目收货证明

日期:2022年9月14日

项目名称	2022 年为幼儿园购置设施设备项目第 6 标段			
设备名称	单位	品牌型号	收到数量	备注
幼儿专用饮水机	台	澳莱克林AL-2GA	3	
口杯消毒柜	台	富进ZTP-228	3	
未施工原因	基础设施不具备安装条件。			
双方协商内容	基础完善后,校方通知供应商安装。			
使用单位(公章) 负责人(签字) 孙静思	中标单位(公章) 负责人(签字)  正弘-号院			

注:若设备已到货,但学校不具备施工条件,不可出具验收手续,可出具本收货证明。

附件 4:

新郑市教育局招标采购项目收货证明

日期: 2022 年 9 月 14 日

项目名称	2022 年为幼儿园购置设施设备项目第 6 标段			
设备名称	单位	品牌型号	收到数量	备注
幼儿专用饮水机	台	澳莱克林 AL-2GA	5	
口杯消毒柜	台	富进 ZTP-228	5	
未施工原因	基础设施不具备安装条件。			
双方协商内容	基础设施完善后, 校方通知供应商安装。			
使用单位 (公章)	中标单位 (公章)			
负责人 (签字) 孙静思	负责人 (签字)			
				
	正弘二号院			

注: 若设备已到货, 但学校不具备施工条件, 不可出具验收手续, 可出具本收货证明。

附件 3:

新郑市教育局招标采购项目 收货证明

日期:2022年9月16日

项目名称	2021 年新建幼儿园购置教学设施设备项目第 7 标段			
设备名称	单位	品牌型号	收到数量	备注
幼儿专用饮水机	台	澳莱林AL-29A	3	
口杯消毒柜	台	富进ZTP-228	3	
未施工原因	基础设施没完善,无法进行施工。			
双方协商内容	基础设施完善后,校方通知供应商安装			
使用单位(公章)				
项目负责人(签字)	李伟		刘xx	
	远洋风景			

注:学校不具备施工条件,但已到货时需出具该手续。