

新郑市教育局招标采购项目

验收报告

验收报告出具日期: 2021 年 9 月 17 日

项目名称	2021 年为中小购置课桌椅等设备项目第一标段				
项目编号	新财购-2021-040 号				
开始供货日期	2021 年 9 月 4 日		完工日期	2021 年 9 月 11 日	
设备名称 及 数量参数	设备名称	单位	品牌型号	应配数量	实配数量
	课桌	张	宏源欣 HXY-K Z05	200	200
	课凳	个	宏源欣 HXY-K D06	200	200
验收结果	符合合同要求 验收合格				
使用单位 (公章) 验收小组代表 (签字)  赵建峰 赵志华 许建南 邵华 高杰			中标单位 (公章) 经办人员 (签字)  乔建峰		

备注: 1、设备具体参数以招标文件和合同为准(行数不足自行增加)
 2、开始供货日期以项目学校出具的《开始供货通知书》为准(若未提供《开始供货通知书》,则以合同签订日期为开始供货日期)。
 3、本验收报告一式三份,由供应商统一报送市教育局(验收报告出具之日起 2 个工作日内报送,迟报时以报送日期为实际验收日期,由此造成的违约责任由乙方承担)。
 4、验收小组不少于 5 人(单位负责人须为验收小组成员之一)。

开始供货通知书

我单位（项目学校）暂不具备 2021 年为中小学购置课桌椅等设备
项目第 1 标段（项目名称及标段）（采购编号：新财购[2021]040 号） 所
购设备的接收及安装条件，现已与 江西宏源欣教育集团有限公司（供
货商） 协商同意，自 2021 年 9 月 4 日起开始供货，在合同
约定供货内如期完成，按合同违约处理。

不能如期供货原因：（基建工程未竣工）

特此证明

项目学校（公章）：



供货商（公章）：



学校负责人（签字）：

李俊书

供应商合同签约人（签字）：

乔建峰

2021 年 8 月 9 日

新郑市教育局招标采购项目

验收报告

验收报告出具日期: 2021 年 8 月 3 日

项目名称	2021 年为中小购置课桌椅等设备项目第一标段				
项目编号	新财购-2021-040 号				
开始供货日期	2021 年 7 月 30 日		完工日期	2021 年 8 月 2 日	
设备名称 及 数量参数	设备名称	单位	品牌型号	应配数量	实配数量
	课桌	张	宏源欣 HXY-K Z05		
	课凳	个	宏源欣 HXY-K D06	200	200
验收结果	符合合同要求, 验收合格				
使用单位 (公章) 验收小组代表 (签字): 王宏杰, 陈金超, 赵永霞			中标单位 (公章) 经办人员 (签字): 李建峰		

备注: 1、设备具体参数以招标文件和合同为准(行数不足自行增加)
 2、开始供货日期以项目学校出具的《开始供货通知书》为准(若未提供《开始供货通知书》, 则以合同签订日期为开始供货日期)。
 3、本验收报告一式三份, 由供应商统一报送市教育局(验收报告出具之日起 2 个工作日内报送, 迟报时以报送日期为实际验收日期, 由此造成的违约责任由乙方承担)。
 4、验收小组不少于 5 人(单位负责人须为验收小组成员之一)。

新郑市教育局招标采购项目

验收报告

验收报告出具日期: 2021 年 9 月 17 日

项目名称	2021 年为中小购置课桌椅等设备项目第一标段				
项目编号	新财购-2021-040 号				
开始供货日期	2021 年 9 月 2 日		完工日期	2021 年 9 月 10 日	
设备名称 及 数量参数	设备名称	单位	品牌型号	应配数量	实配数量
	课桌	张	宏源欣 HXY-K Z05	250	250
	课凳	个	宏源欣 HXY-K D06	250	250
验收结果	符合合同要求 验收合格				
使用单位 (公章)	 验收小组代表 (签字) 胡政伟		中标单位 (公章)	 经办人员 (签字) 乔建峰	
吕宁 孙元 王晓华 陈建勋					

备注: 1、设备具体参数以招投标文件和合同为准(行数不足自行增加)

2、开始供货日期以项目学校出具的《开始供货通知书》为准(若未提供《开始供货通知书》,则以合同签订日期为开始供货日期)。

3、本验收报告一式三份,由供应商统一报送市教育局(验收报告出具之日起 2 个工作日内报送,迟报时以报送日期为实际验收日期,由此造成的违约责任由乙方承担)。

4、验收小组不少于 5 人(单位负责人须为验收小组成员之一)。

开始供货通知书

我单位（项目学校）暂不具备 2021 年为中小学购置课桌椅等设备
项目第 1 标段（项目名称及标段）（采购编号：新财购[2021]040 号）所
购设备的接收及安装条件，现已与江西宏源欣教育集团有限公司（供
货商）协商同意，自 2021 年 9 月 2 日起开始供货，在合同
约定供货内如期完成，按合同违约处理。

不能如期供货原因：（基建工程未竣工）

特此证明

项目学校（公章）：



供货商（公章）：



学校负责人（签字）：

供应商合同签约人（签字）：

2021 年 8 月 11 日

新郑市教育局招标采购项目

验收报告

验收报告出具日期：2021 年 7 月 29 日

项目名称	2021 年为中小购置课桌椅等设备项目第一标段				
项目编号	新财购-2021-040 号				
开始供货日期	2021 年 7 月 24 日		完工日期	2021 年 7 月 27 日	
设备名称 及 数量参数	设备名称	单位	品牌型号	应配数量	实配数量
	课桌	张	宏源欣 HXY-K Z05	50	50
	课凳	个	宏源欣 HXY-K D06	50	50
验收结果	符合合同要求，验收合格				
使用单位（公章） 验收小组代表（签字）	 陈尚超 毛萌范 李培		中标单位（公章） 经办人员（签字）	 靳建峰	

备注：1、设备具体参数以招标文件和合同为准(行数不足自行增加)
2、开始供货日期以项目学校出具的《开始供货通知书》为准（若未提供《开始供货通知书》，则以合同签订日期为开始供货日期）。
3、本验收报告一式三份，由供应商统一报送市教育局（验收报告出具之日起 2 个工作日内报送，迟报时以报送日期为实际验收日期，由此造成的违约责任由乙方承担）。
4、验收小组不少于 5 人（单位负责人须为验收小组成员之一）。

新郑市教育局招标采购项目

验收报告

验收报告出具日期：2021年 8 月 / 日

项目名称	2021 年为中小购置课桌椅等设备项目第一标段				
项目编号	新财购-2021-040 号				
开始供货日期	2021 年 7 月 28 日		完工日期	2021 年 7 月 29 日	
设备名称 及 数量参数	设备名称	单位	品牌型号	应配数量	实配数量
	课桌	张	宏源欣 HXY-K Z05	300	300
	课凳	个	宏源欣 HXY-K D06	300	300
验收结果	符合合同要求，验收合格。				
使用单位（公章） 验收小组代表（签字）  王永亮 孟少杰 郭利 吴昊 于红霞			中标单位（公章） 经办人员（签字）  詹建峰		

备注：1、设备具体参数以招标文件和合同为准(行数不足自行增加)
2、开始供货日期以项目学校出具的《开始供货通知书》为准（若未提供《开始供货通知书》，则以合同签订日期为开始供货日期）。
3、本验收报告一式三份，由供应商统一报送市教育局（验收报告出具之日起 2 个工作日内报送，迟报时以报送日期为实际验收日期，由此造成的违约责任由乙方承担）。
4、验收小组不少于 5 人（单位负责人须为验收小组成员之一）。

新郑市教育局招标采购项目

验收报告

验收报告出具日期: 2021 年 8 月 11 日


项目名称	2021 年为中小购置课桌椅等设备项目第一标段				
项目编号	新财购-2021-040 号				
开始供货日期	2021 年 8 月 3 日		完工日期	2021 年 8 月 9 日	
设备名称 及 数量参数	设备名称	单位	品牌型号	应配数量	实配数量
	课桌	张	宏源欣 HXY-K Z05	500	500
	课凳	个	宏源欣 HXY-K D06	500	500
验收结果	符合合同要求, 验收合格				
使用单位 (公章) 验收小组代表 (签字)  张会兴 张桂芳 王明 王丽娟			中标单位 (公章) 经办人员 (签字)  乔建峰		

备注: 1、设备具体参数以招标文件和合同为准(行数不足自行增加)
2、开始供货日期以项目学校出具的《开始供货通知书》为准(若未提供《开始供货通知书》,则以合同签订日期为开始供货日期)。
3、本验收报告一式三份,由供应商统一报送市教育局(验收报告出具之日起 2 个工作日内报送,迟报时以报送日期为实际验收日期,由此造成的违约责任由乙方承担)。
4、验收小组不少于 5 人(单位负责人须为验收小组成员之一)。

新郑市教育局招标采购项目

验收报告

验收报告出具日期: 2021 年 8 月 6 日

项目名称	2021 年为中小购置课桌椅等设备项目第一标段				
项目编号	新财购-2021-040 号				
开始供货日期	2021 年 7 月 28 日		完工日期	2021 年 8 月 4 日	
设备名称 及 数量参数	设备名称	单位	品牌型号	应配数量	实配数量
	课桌	张	宏源欣 HXY-K Z05	500	500
	课凳	个	宏源欣 HXY-K D06	500	500
验收结果	符合合同要求 验收合格				
使用单位 (公章) 验收小组代表 (签字)   			中标单位 (公章) 经办人员 (签字)  		

备注: 1、设备具体参数以招标文件和合同为准(行数不足自行增加)
2、开始供货日期以项目学校出具的《开始供货通知书》为准(若未提供《开始供货通知书》,则以合同签订日期为开始供货日期)。
3、本验收报告一式三份,由供应商统一报送市教育局(验收报告出具之日起 2 个工作日内报送,迟报时以报送日期为实际验收日期,由此造成的违约责任由乙方承担)。
4、验收小组不少于 5 人(单位负责人须为验收小组成员之一)。

新郑市教育局招标采购项目

验收报告

验收报告出具日期: 2021 年 8 月 13 日


项目名称	2021 年为中小购置课桌椅等设备项目第一标段				
项目编号	新财购-2021-040 号				
开始供货日期	2021 年 8 月 1 日		完工日期	2021 年 8 月 3 日	
设备名称 及 数量参数	设备名称	单位	品牌型号	应配数量	实配数量
	课桌	张	宏源欣 HXY-K Z05	200	200
	课凳	个	宏源欣 HXY-K D06	200	200
验收结果	符合合同要求, 验收合格				
使用单位 (公章) 验收小组代表 (签字)  张绍瑞 时新友 司改婷			中标单位 (公章) 经办人员 (签字)  乔建峰		

备注: 1、设备具体参数以招投标文件和合同为准(行数不足自行增加)
2、开始供货日期以项目学校出具的《开始供货通知书》为准(若未提供《开始供货通知书》, 则以合同签订日期为开始供货日期)。
3、本验收报告一式三份, 由供应商统一报送市教育局(验收报告出具之日起 2 个工作日内报送, 迟报时以报送日期为实际验收日期, 由此造成的违约责任由乙方承担)。
4、验收小组不少于 5 人(单位负责人须为验收小组成员之一)。

新郑市教育局招标采购项目

验收报告

验收报告出具日期: 2021年8月3日

项目名称	2021 年为中小购置课桌椅等设备项目第一标段				
项目编号	新财购-2021-040 号				
开始供货日期	2021 年 7 月 26 日		完工日期	2021 年 8 月 1 日	
设备名称 及 数量参数	设备名称	单位	品牌型号	应配数量	实配数量
	课桌	张	宏源欣 HXY-K Z05	700	700
	课凳	个	宏源欣 HXY-K D06	700	700
验收结果	符合合同要求, 验收合格				
使用单位 (公章)			中标单位 (公章)		
验收小组代表 (签字)					
					

备注: 1、设备具体参数以招标文件和合同为准(行数不足自行增加)
 2、开始供货日期以项目学校出具的《开始供货通知书》为准(若未提供《开始供货通知书》, 则以合同签订日期为开始供货日期)。
 3、本验收报告一式三份, 由供应商统一报送市教育局(验收报告出具之日起 2 个工作日内报送, 迟报时以报送日期为实际验收日期, 由此造成的违约责任由乙方承担)。
 4、验收小组不少于 5 人(单位负责人须为验收小组成员之一)。

新郑市教育局招标采购项目

验收报告

验收报告出具日期: 2021年8月11日

项目名称	2021 年为中小购置课桌椅等设备项目第一标段				
项目编号	新财购-2021-040 号				
开始供货日期	2021 年 8 月 3 日		完工日期	2021 年 8 月 9 日	
设备名称 及 数量参数	设备名称	单位	品牌型号	应配数量	实配数量
	课桌	张	宏源欣 HXY-K Z05	600	600
	课凳	个	宏源欣 HXY-K D06	600	600
验收结果	符合合同要求, 验收合格。				
使用单位 (公章) 验收小组代表 (签字)			中标单位 (公章) 经办人员 (签字)		

备注: 1、设备具体参数以招标文件和合同为准(行数不足自行增加)
 2、开始供货日期以项目学校出具的《开始供货通知书》为准(若未提供《开始供货通知书》, 则以合同签订日期为开始供货日期)。
 3、本验收报告一式三份, 由供应商统一报送市教育局(验收报告出具之日起 2 个工作日内报送, 迟报时以报送日期为实际验收日期, 由此造成的违约责任由乙方承担)。
 4、验收小组不少于 5 人(单位负责人须为验收小组成员之一)。

新郑市教育局招标采购项目


验 收 报 告

验收报告出具日期: 2021 年 9 月 18 日

项目名称	2021 年为中小购置课桌椅等设备项目第一标段				
项目编号	新财购-2021-040 号				
开始供货日期	2021 年 9 月 3 日		完工日期	2021 年 9 月 16 日	
设备名称 及 数量参数	设备名称	单位	品牌型号	应配数量	实配数量
	课桌	张	宏源欣 HXY-K Z05	788	788
	课凳	个	宏源欣 HXY-K D06	788	788
验收结果	符合合同要求 验收合格				
使用单位 (公章) 验收小组代表 (签字)  刘建伟 胡庆军 陈霄 刘聪瑞 黄俊娜			中标单位 (公章) 经办人员 (签字)  乔建峰		

备注: 1、设备具体参数以招标文件和合同为准(行数不足自行增加)
2、开始供货日期以项目学校出具的《开始供货通知书》为准(若未提供《开始供货通知书》,则以合同签订日期为开始供货日期)。
3、本验收报告一式三份,由供应商统一报送市教育局(验收报告出具之日起 2 个工作日内报送,迟报时以报送日期为实际验收日期,由此造成的违约责任由乙方承担)。
4、验收小组不少于 5 人(单位负责人须为验收小组成员之一)。

2



开始供货通知书

我单位（项目学校）暂不具备 2021 年为中小学购置课桌椅等设备
项目第 1 标段（项目名称及标段）（采购编号：新财购[2021]040 号）所
购设备的接收及安装条件，现已与江西宏源欣教育集团有限公司（供
货商）协商同意，自 2021 年 9 月 3 日起开始供货，在合同
约定供货内如期完成，按合同违约处理。

不能如期供货原因：（基建工程未竣工）

特此证明

项目学校（公章）：



供货商（公章）：



学校负责人（签字）：

胡新军

供应商合同签约人（签字）：

乔建峰


2024 年 8 月 10 日



新郑市教育局招标采购项目

验收报告

验收报告出具日期: 2024年 8 月 3 日

项目名称	2021 年为中小购置课桌椅等设备项目第一标段				
项目编号	新财购-2021-040 号				
开始供货日期	2021 年 7 月 31 日		完工日期	2021 年 8 月 1 日	
设备名称 及 数量参数	设备名称	单位	品牌型号	应配数量	实配数量
	课桌	张	宏源欣 HXY-K Z05	100	100
	课凳	个	宏源欣 HXY-K D06	100	100
验收结果	符合合同要求, 验收合格				
使用单位 (公章)			中标单位 (公章)		
验收小组代表 (签字)			经办人员 (签字)		
常晓 刘俊杰 刘中			李建峰		
张永波 司中					

备注: 1、设备具体参数以招标文件和合同为准(行数不足自行增加)
2、开始供货日期以项目学校出具的《开始供货通知书》为准(若未提供《开始供货通知书》, 则以合同签订日期为开始供货日期)。
3、本验收报告一式三份, 由供应商统一报送市教育局(验收报告出具之日起 2 个工作日内报送, 迟报时以报送日期为实际验收日期, 由此造成的违约责任由乙方承担)。
4、验收小组不少于 5 人(单位负责人须为验收小组成员之一)。



新郑市教育局招标采购项目

验收报告

验收报告出具日期：2021年8月3日

项目名称	2021年为中小购置课桌椅等设备项目第一标段				
项目编号	新财购-2021-040号				
开始供货日期	2021年7月25日		完工日期	2021年8月1日	
设备名称 及 数量参数	设备名称	单位	品牌型号	应配数量	实配数量
	课桌	张	宏源欣 HXY-K Z05	100	100
	课凳	个	宏源欣 HXY-K D06	100	100
验收结果	符合合同要求，验收合格。				
使用单位（公章） 验收小组代表（签字）	 乔军伟 姜乐乐 刘书云 李敏 魏伟 李伟瑞		中标单位（公章） 经办人员（签字）	 乔建峰	

备注：1、设备具体参数以招标文件和合同为准（行数不足自行增加）
 2、开始供货日期以项目学校出具的《开始供货通知书》为准（若未提供《开始供货通知书》，则以合同签订日期为开始供货日期）。
 3、本验收报告一式三份，由供应商统一报送市教育局（验收报告出具之日起2个工作日内报送，迟报时以报送日期为实际验收日期，由此造成的违约责任由乙方承担）。
 4、验收小组不少于5人（单位负责人须为验收小组成员之一）。

新郑市教育局招标采购项目

验收报告

验收报告出具日期: 2021 年 8 月 19 日

项目名称	2021 年为中小购置课桌椅等设备项目第一标段				
项目编号	新财购-2021-040 号				
开始供货日期	2021 年 8 月 9 日		完工日期	2021 年 8 月 16 日	
设备名称 及 数量参数	设备名称	单位	品牌型号	应配数量	实配数量
	课桌	张	宏源欣 HXY-K Z05	500	500
	课凳	个	宏源欣 HXY-K D06	500	500
验收结果	符合合同要求, 验收合格				
使用单位 (公章)			中标单位 (公章)		
验收小组代表 (签字)			经办人员 (签字)		
白永峰 郭松正 白永峰				徐建峰	

备注: 1、设备具体参数以招标文件和合同为准(行数不足自行增加)
2、开始供货日期以项目学校出具的《开始供货通知书》为准(若未提供《开始供货通知书》, 则以合同签订日期为开始供货日期)。
3、本验收报告一式三份, 由供应商统一报送市教育局(验收报告出具之日起 2 个工作日内报送, 迟报时以报送日期为实际验收日期, 由此造成的违约责任由乙方承担)。
4、验收小组不少于 5 人(单位负责人须为验收小组成员之一)。