

新郑市教育局招标采购项目收货证明

日期: 2022 年 8 月 14 日

项目名称	2022 年为中小学购置班班通设备项目第 1 标段			
设备名称	单位	品牌型号	收到数量	备注
液晶触控屏	台	鸿合 HiteVisionHD-86C0	17	完好
多媒体教学一体机	台	威科姆 V9603B (X)	17	完好
无源音箱	对	翰之博 WH6100	17	完好
推拉绿板	块	蓝贝思特 ZY100-29	17	完好
系统集成	套		17	完好
未施工原因	安装的教学楼未交付			
双方协商内容	等待学校通知另行安装			
使用单位 (公章) 负责人 (签字)	 		 	

注: 若设备已到货, 但学校不具备施工条件, 不可出具验收手续, 可出具本收货证明。

新郑市教育局招标采购项目收货证明

日期: 2022 年 8 月 14 日

项目名称	2022 年为中小学购置班班通设备项目第 1 标段			
设备名称	单位	品牌型号	收到数量	备注
液晶触控屏	台	鸿合 HiteVisionHD-86C0	8	完好
多媒体教学一体机	台	威科姆 V9603B (X)	8	完好
无源音箱	对	翰之博 WH6100	8	完好
推拉绿板	块	蓝贝思特 ZY100-29	8	完好
系统集成	套		8	完好
未施工原因	安装的教學機未交付			
双方协商内容	等學校通知另行安裝			
使用单位 (公章) 负责人 (签字)				

注: 若设备已到货, 但学校不具备施工条件, 不可出具验收手续, 可出具本收货证明。

新郑市教育局招标采购项目验收报告


验收报告出具日期：2022年 8 月 20 日

项目名称	2022 年为中小学购置班班通设备项目第 1 标段				
项目编号	新财购—2022-027 号				
开始供货日期	2022 年 8 月 13 日		完工日期	2022 年 8 月 20 日	
设备名称及数量参数	设备名称	单位	品牌型号	应配数量	实配数量
	液晶触控屏	台	鸿合 HiteVisionHD-86C0	5	5
	多媒体教学一体机	台	威科姆 V9603B (X)	5	5
	无源音箱	对	翰之博 WH6100	5	5
	推拉绿板	块	蓝贝思特 ZY100-29	5	5
	系统集成	套		5	5
验收结果	验收合格				
使用单位（公章） 验收小组代表（签字）  刘延杰 胡连杰 王玲 曹斌李恩理			中标单位（公章） 经办人员（签字）  [Signature]		

备注：1、设备具体参数以招投标文件和合同为准（行数不足自行增加）。
2、开始供货日期以项目学校出具的《开始供货通知书》为准（若未提供《开始供货通知书》，则以合同签订日期为开始供货日期）。
3、本验收报告一式三份，由供应商统一报送市教育局（验收报告出具之日起 2 个工作日内报送，迟报时以报送日期为实际验收日期，由此造成的违约责任由卖方承担）。
4、验收小组不少于 5 人（单位负责人须为验收小组成员之一）。

新郑市教育局招标采购项目验收报告

验收报告出具日期: 2022年 8月 19日

项目名称	2022 年为中小学购置班班通设备项目第 1 标段				
项目编号	新财购—2022-027 号				
开始供货日期	2022 年 8 月 12 日		完工日期	2022 年 8 月 19 日	
设备名称及数量参数	设备名称	单位	品牌型号	应配数量	实配数量
	液晶触控屏	台	鸿合 HiteVisionHD-86C0	2	2
	多媒体教学一体机	台	威科姆 V9603B (X)	2	2
	无源音箱	对	翰之博 WH6100	2	2
	推拉绿板	块	蓝贝思特 ZY100-29	2	2
	系统集成	套		2	2
验收结果	合格				
使用单位 (公章)			中标单位 (公章)		
验收小组代表 (签字)			经办人员 (签字)		
					

备注: 1、设备具体参数以招标文件和合同为准 (行数不足自行增加)。

2、开始供货日期以项目学校出具的《开始供货通知书》为准 (若未提供《开始供货通知书》, 则以合同签订日期为开始供货日期)。

3、本验收报告一式三份, 由供应商统一报送市教育局 (验收报告出具之日起 2 个工作日内报送, 迟报时以报送日期为实际验收日期, 由此造成的违约责任由卖方承担)。

4、验收小组不少于 5 人 (单位负责人须为验收小组成员之一)。

新郑市教育局招标采购项目验收报告

验收报告出具日期：2024 8 月 20 日

项目名称		2022 年为中小学购置班班通设备项目第 1 标段					
项目编号		新财购—2022-027 号					
开始供货日期		2022 年 8 月 14 日		完工日期		2022 年 8 月 20 日	
设备名称及数量参数	设备名称	单位	品牌型号		应配数量	实配数量	
	液晶触控屏	台	鸿合 HiteVisionHD-86C0		5	5	
	多媒体教学一体机	台	威科姆 V9603B (X)		5	5	
	无源音箱	对	翰之博 WH6100		5	5	
	推拉绿板	块	蓝贝思特 ZY100-29		5	5	
	系统集成	套			5	5	
验收结果		梨河实验小学 验收合格 梨河实验小学					
使用单位（公章） 验收小组代表（签字） 高永才 王丽丽 沈然			中标单位（公章） 经办人员（签字）				

备注：1、设备具体参数以招投标文件和合同为准（行数不足自行增加）。
2、开始供货日期以项目学校出具的《开始供货通知书》为准（若未提供《开始供货通知书》，则以合同签订日期为开始供货日期）。
3、本验收报告一式三份，由供应商统一报送市教育局（验收报告出具之日起 2 个工作日内报送，迟报时以报送日期为实际验收日期，由此造成的违约责任由卖方承担）。
4、验收小组不少于 5 人（单位负责人须为验收小组成员之一）。

新郑市教育局招标采购项目验收报告

验收报告出具日期：2022年 8 月 20 日

项目名称	2022 年为中小学购置班班通设备项目第 1 标段				
项目编号	新财购—2022-027 号				
开始供货日期	2022 年 8 月 14 日		完工日期	2022 年 8 月 20 日	
设备名称及数量参数	设备名称	单位	品牌型号	应配数量	实配数量
	液晶触控屏	台	鸿合 HiteVisionHD-86C0	5	5
	多媒体教学一体机	台	威科姆 V9603B (X)	5	5
	无源音箱	对	翰之博 WH6100	5	5
	推拉绿板	块	蓝贝思特 ZY100-29	5	5
	系统集成	套		5	5
验收结果	符合合同要求，验收合格				
使用单位（公章） 验收小组代表（签字）	 刘永强 王立 冯树伟 葛建生 赵建新		中标单位（公章） 经办人员（签字）	 王立	

备注：1、设备具体参数以招标文件和合同为准（行数不足自行增加）。
2、开始供货日期以项目学校出具的《开始供货通知书》为准（若未提供《开始供货通知书》，则以合同签订日期为开始供货日期）。
3、本验收报告一式三份，由供应商统一报送市教育局（验收报告出具之日起 2 个工作日内报送，迟报时以报送日期为实际验收日期，由此造成的违约责任由卖方承担）。
4、验收小组不少于 5 人（单位负责人须为验收小组成员之一）。

新郑市教育局招标采购项目验收报告


验收报告出具日期：2022年 8 月 19 日

项目名称	2022 年为中小学购置班班通设备项目第 1 标段				
项目编号	新财购—2022-027 号				
开始供货日期	2022 年 8 月 14 日		完工日期	2022 年 8 月 19 日	
设备名称及数量参数	设备名称	单位	品牌型号	应配数量	实配数量
	液晶触控屏	台	鸿合 HiteVisionHD-86C0	2	2
	多媒体教学一体机	台	威科姆 V9603B (X)	2	2
	无源音箱	对	翰之博 WH6100	2	2
	推拉绿板	块	蓝贝思特 ZY100-29	2	2
	系统集成	套		2	2
验收结果	合格				
使用单位（公章） 验收小组代表（签字）	 柳 勇 李 静 郭 萌 秦 红 岭		中标单位（公章） 经办人员（签字）	 李 明	

备注：1、设备具体参数以招投标文件和合同为准（行数不足自行增加）。
2、开始供货日期以项目学校出具的《开始供货通知书》为准（若未提供《开始供货通知书》，则以合同签订日期为开始供货日期）。
3、本验收报告一式三份，由供应商统一报送市教育局（验收报告出具之日起 2 个工作日内报送，迟报时以报送日期为实际验收日期，由此造成的违约责任由卖方承担）。
4、验收小组不少于 5 人（单位负责人须为验收小组成员之一）。

新郑市教育局招标采购项目验收报告

验收报告出具日期: 2022年 8 月 22 日

项目名称	2022 年为中小学购置班班通设备项目第 1 标段				
项目编号	新财购—2022-027 号				
开始供货日期	2022 年 8 月 15 日		完工日期	2022 年 8 月 22 日	
设备名称及数量参数	设备名称	单位	品牌型号	应配数量	实配数量
	液晶触控屏	台	鸿合 HiteVisionHD-86C0	1	1
	多媒体教学一体机	台	威科姆 V9603B (X)	1	1
	无源音箱	对	翰之博 WH6100	1	1
	推拉绿板	块	蓝贝思特 ZY100-29	1	1
	系统集成	套		1	1
验收结果	合格				
使用单位 (公章)	验收小组代表 (签字)		中标单位 (公章)	经办人员 (签字)	
					

备注: 1、设备具体参数以招投标文件和合同为准 (行数不足自行增加)。

2、开始供货日期以项目学校出具的《开始供货通知书》为准 (若未提供《开始供货通知书》, 则以合同签订日期为开始供货日期)。

3、本验收报告一式三份, 由供应商统一报送市教育局 (验收报告出具之日起 2 个工作日内报送, 迟报时以报送日期为实际验收日期, 由此造成的违约责任由卖方承担)。

4、验收小组不少于 5 人 (单位负责人须为验收小组成员之一)。

新郑市教育局招标采购项目验收报告

验收报告出具日期: 2022年 8 月 21 日

项目名称	2022 年为中小学购置班班通设备项目第 1 标段				
项目编号	新财购—2022-027 号				
开始供货日期	2022 年 8 月 14 日		完工日期	2022 年 8 月 21 日	
设备名称及数量参数	设备名称	单位	品牌型号	应配数量	实配数量
	液晶触控屏	台	鸿合 HiteVisionHD-86C0	3	3
	多媒体教学一体机	台	威科姆 V9603B (X)	3	3
	无源音箱	对	翰之博 WH6100	3	3
	推拉绿板	块	蓝贝思特 ZY100-29	3	3
	系统集成	套		3	3
验收结果	合格				
使用单位 (公章) 验收小组代表 (签字)			中标单位 (公章) 经办人员 (签字)		
					

备注: 1、设备具体参数以招投标文件和合同为准 (行数不足自行增加)。

2、开始供货日期以项目学校出具的《开始供货通知书》为准 (若未提供《开始供货通知书》, 则以合同签订日期为开始供货日期)。

3、本验收报告一式三份, 由供应商统一报送市教育局 (验收报告出具之日起 2 个工作日内报送, 迟报时以报送日期为实际验收日期, 由此造成的违约责任由卖方承担)。

4、验收小组不少于 5 人 (单位负责人须为验收小组成员之一)。

新郑市教育局招标采购项目验收报告

验收报告出具日期：2022年 8 月 20 日

项目名称	2022 年为中小学购置班班通设备项目第 1 标段				
项目编号	新财购—2022-027 号				
开始供货日期	2022 年 8 月 14 日		完工日期	2022 年 8 月 20 日	
设备名称及数量参数	设备名称	单位	品牌型号	应配数量	实配数量
	液晶触控屏	台	鸿合 HiteVisionHD-86C0	2	2
	多媒体教学一体机	台	威科姆 V9603B (X)	2	2
	无源音箱	对	翰之博 WH6100	2	2
	推拉绿板	块	蓝贝思特 ZY100-29	2	2
	系统集成	套		2	2
验收结果	合格				
使用单位（公章） 验收小组代表（签字）  赵建东 赵建东 赵建东			中标单位（公章） 经办人员（签字）  李国栋		

备注：1、设备具体参数以招投标文件和合同为准（行数不足自行增加）。
2、开始供货日期以项目学校出具的《开始供货通知书》为准（若未提供《开始供货通知书》，则以合同签订日期为开始供货日期）。
3、本验收报告一式三份，由供应商统一报送市教育局（验收报告出具之日起 2 个工作日内报送，迟报时以报送日期为实际验收日期，由此造成的违约责任由卖方承担）。
4、验收小组不少于 5 人（单位负责人须为验收小组成员之一）。

新郑市教育局招标采购项目验收报告

验收报告出具日期：2022年8月22日

项目名称	2022 年为中小学购置班班通设备项目第 1 标段				
项目编号	新财购—2022-027 号				
开始供货日期	2022 年 8 月 14 日		完工日期	2022 年 8 月 22 日	
设备名称及数量参数	设备名称	单位	品牌型号	应配数量	实配数量
	液晶触控屏	台	鸿合 HiteVisionHD-86C0	34	34
	多媒体教学一体机	台	威科姆 V9603B (X)	34	34
	无源音箱	对	翰之博 WH6100	34	34
	推拉绿板	块	蓝贝思特 ZY100-29	34	34
	系统集成	套		34	34
验收结果	合格				
使用单位（公章） 验收小组代表（签字）	[Red Seal: 新郑市第四初级中学] [Signature]		中标单位（公章） 经办人员（签字）	[Red Seal: 河南实业有限公司] [Signature]	

备注：1、设备具体参数以招标文件和合同为准（行数不足自行增加）。
2、开始供货日期以项目学校出具的《开始供货通知书》为准（若未提供《开始供货通知书》，则以合同签订日期为开始供货日期）。
3、本验收报告一式三份，由供应商统一报送市教育局（验收报告出具之日起 2 个工作日内报送，迟报时以报送日期为实际验收日期，由此造成的违约责任由卖方承担）。
4、验收小组不少于 5 人（单位负责人须为验收小组成员之一）。

新郑市教育局招标采购项目验收报告

验收报告出具日期：2022年 8 月 22 日

项目名称	2022 年为中小学购置班班通设备项目第 1 标段				
项目编号	新财购—2022-027 号				
开始供货日期	2022 年 8 月 15 日		完工日期	2022 年 8 月 22 日	
设备名称及数量参数	设备名称	单位	品牌型号	应配数量	实配数量
	液晶触控屏	台	鸿合 HiteVisionHD-86C0	3	3
	多媒体教学一体机	台	威科姆 V9603B (X)	3	3
	无源音箱	对	翰之博 WH6100	3	3
	推拉绿板	块	蓝贝思特 ZY100-29	3	3
	系统集成	套		3	3
验收结果	合格				
使用单位（公章） 验收小组代表（签字） 郭新玲 王宏杰 陶成壮 高世凤 张强			中标单位（公章） 经办人员（签字）		

备注：1、设备具体参数以招标文件和合同为准（行数不足自行增加）。
2、开始供货日期以项目学校出具的《开始供货通知书》为准（若未提供《开始供货通知书》，则以合同签订日期为开始供货日期）。
3、本验收报告一式三份，由供应商统一报送市教育局（验收报告出具之日起 2 个工作日内报送，迟报时以报送日期为实际验收日期，由此造成的违约责任由卖方承担）。
4、验收小组不少于 5 人（单位负责人须为验收小组成员之一）。