

新郑市教育局招标采购项目验收报告

验收报告出具日期: 2022年 8 月 3 日

项目名称	2022 年为幼儿园购置设施设备项目第 1 标段				
项目编号	新财购-2022-034 号				
开始供货日期	2022 年 7 月 29 日		完工日期	2022 年 8 月 2 日	
设备名称 及 数量参数	设备名称	单位	品牌型号	应配数量	实配数量
	幼儿玩具柜	个	宏欣源 HXY-WJG8	24	24
	幼儿桌子	张	宏欣源 HXY-ZZ56	36	36
	幼儿椅子	把	宏欣源 HXY-YZ70	60	60
	幼儿衣帽柜	个	宏欣源 HXY-YMG15	\	\
	毛巾架	个	宏欣源 HXY-MJJ05	\	\
	幼儿书刊柜	个	宏欣源 HXY-SG79	\	\
	松木花架	个	宏欣源 HXY-HJ6SM	\	\
	办公桌椅	套	宏欣源 HXY-BZY07	\	\
	档案柜	组	宏欣源 HXY-DAG54	\	\
验收结果	符合合同要求, 验收合格.				
使用单位 (公章) 验收小组代表 (签字) 			中标单位 (公章) 经办人员 (签字) 		
  					

备注: 1. 设备具体参数以招标文件和合同为准(行数不足自行增加)。



2. 开始供货日期以项目学校出具的《开始供货通知书》为准(若未提供《开始供货通知书》, 则以合同签订日期为开始供货日期)。

3. 本验收报告一式三份, 由供应商统一报送市教育局(验收报告出具之日起 2 个工作日内报送, 迟报时以报送日期为实际验收日期, 由此造成的违约责任由卖方承担)。

4. 验收小组不少于 5 人(单位负责人须为验收小组成员之一)。

新郑市教育局招标采购项目验收报告

验收报告出具日期：2022年 8 月 3 日

项目名称	2022 年为幼儿园购置设施设备项目第 1 标段				
项目编号	新财购-2022-034 号				
开始供货日期	2022 年 7 月 29 日		完工日期	2022 年 8 月 1 日	
设备名称 及 数量参数	设备名称	单位	品牌型号	应配数量	实配数量
	幼儿玩具柜	个	宏欣源 HXY-WJG8	20	20
	幼儿桌子	张	宏欣源 HXY-ZZ56	20	20
	幼儿椅子	把	宏欣源 HXY-YZ70	50	50
	幼儿衣帽柜	个	宏欣源 HXY-YMG15	\	\
	毛巾架	个	宏欣源 HXY-MJJ05	\	\
	幼儿书刊柜	个	宏欣源 HXY-SG79	\	\
	松木花架	个	宏欣源 HXY-HJ6SM	\	\
	办公桌椅	套	宏欣源 HXY-BZY07	\	\
	档案柜	组	宏欣源 HXY-DAG54	\	\
验收结果	符合合同要求, 验收合格				
使用单位 (公章) 验收小组代表 (签字)     刘顺利			中标单位 (公章) 经办人员 (签字)  		

备注：1、设备具体参数以招投标文件和合同为准(行数不足自行增加)。
 2、开始供货日期以项目学校出具的《开始供货通知书》为准(若未提供《开始供货通知书》，则以合同签订日期为开始供货日期)。
 3、本验收报告一式三份，由供应商统一报送市教育局(验收报告出具之日起 2 个工作日内报送，迟报时以报送日期为实际验收日期，由此造成的违约责任由卖方承担)。
 4、验收小组不少于 5 人(单位负责人须为验收小组成员之一)。

新郑市教育局招标采购项目验收报告

验收报告出具日期: 2022年 8月 9日

项目名称	2022 年为幼儿园购置设施设备项目第 1 标段				
项目编号	新财购-2022-034 号				
开始供货日期	2022 年 8 月 3 日		完工日期	2022 年 8 月 5 日	
设备名称 及 数量参数	设备名称	单位	品牌型号	应配数量	实配数量
	幼儿玩具柜	个	宏欣源 HXY-WJG8	\	\
	幼儿桌子	张	宏欣源 HXY-ZZ56	84	84
	幼儿椅子	把	宏欣源 HXY-YZ70	350	350
	幼儿衣帽柜	个	宏欣源 HXY-YMG15	\	\
	毛巾架	个	宏欣源 HXY-MJJ05	10	10
	幼儿书刊柜	个	宏欣源 HXY-SG79	\	\
	松木花架	个	宏欣源 HXY-HJ6SM	\	\
	办公桌椅	套	宏欣源 HXY-BZY07	\	\
	档案柜	组	宏欣源 HXY-DAG54	15	15
验收结果	符合合同要求 验收合格				
使用单位（公章） 验收小组代表（签字）			中标单位（公章） 经办人员（签字）		

备注：1、设备具体参数以招标文件和合同为准(行数不足自行增加)。

2、开始供货日期以项目学校出具的《开始供货通知书》为准（若未提供《开始供货通知书》，则以合同签订日期为开始供货日期）。

3、本验收报告一式三份，由供应商统一报送市教育局（验收报告出具之日起 2 个工作日内报送，迟报时以报送日期为实际验收日期，由此造成的违约责任由卖方承担）。

4、验收小组不少于 5 人（单位负责人须为验收小组成员之一）。

新郑市教育局招标采购项目验收报告

验收报告出具日期: 2022年 8月 8日

项目名称	2022 年为幼儿园购置设施设备项目第 1 标段				
项目编号	新财购-2022-034 号				
开始供货日期	2022 年 8 月 2 日		完工日期	2022 年 8 月 4 日	
设备名称 及 数量参数	设备名称	单位	品牌型号	应配数量	实配数量
	幼儿玩具柜	个	宏欣源 HXY-WJG8	12	12
	幼儿桌子	张	宏欣源 HXY-ZZ56	40	160 40
	幼儿椅子	把	宏欣源 HXY-YZ70	160	160
	幼儿衣帽柜	个	宏欣源 HXY-YMG15	8	8
	毛巾架	个	宏欣源 HXY-MJJ05	8	8
	幼儿书刊柜	个	宏欣源 HXY-SG79	12	12
	松木花架	个	宏欣源 HXY-HJ6SM	8	8
	办公桌椅	套	宏欣源 HXY-BZY07	8	8
	档案柜	组	宏欣源 HXY-DAG54	8	8
验收结果	符合合同要求, 验收合格.				
使用单位 (公章) 验收小组代表 (签字)  敬新红 吴丽霞 高娃. 郑怡冰 张梦			中标单位 (公章) 经办人员 (签字)  乔建峰		

- 备注: 1、设备具体参数以招投标文件和合同为准(行数不足自行增加)。
 2、开始供货日期以项目学校出具的《开始供货通知书》为准(若未提供《开始供货通知书》, 则以合同签订日期为开始供货日期)。
 3、本验收报告一式三份, 由供应商统一报送市教育局(验收报告出具之日起 2 个工作日内报送, 迟报时以报送日期为实际验收日期, 由此造成的违约责任由卖方承担)。
 4、验收小组不少于 5 人(单位负责人须为验收小组成员之一)。

新郑市教育局招标采购项目验收报告

验收报告出具日期: 2022 年 8 月 8 日

项目名称	2022 年为幼儿园购置设施设备项目第 1 标段				
项目编号	新财购-2022-034 号				
开始供货日期	2022 年 8 月 2 日		完工日期	2022 年 8 月 4 日	
设备名称 及 数量参数	设备名称	单位	品牌型号	应配数量	实配数量
	幼儿玩具柜	个	宏欣源 HXY-WJG8	\	\
	幼儿桌子	张	宏欣源 HXY-ZZ56	20	20
	幼儿椅子	把	宏欣源 HXY-YZ70	140	140
	幼儿衣帽柜	个	宏欣源 HXY-YMG15	\	\
	毛巾架	个	宏欣源 HXY-MJJ05	\	\
	幼儿书刊柜	个	宏欣源 HXY-SG79	\	\
	松木花架	个	宏欣源 HXY-HJ6SM	\	\
	办公桌椅	套	宏欣源 HXY-BZY07	\	\
	档案柜	组	宏欣源 HXY-DAG54	\	\
验收结果	符合合同要求, 验收合格				
使用单位(公章) 验收小组代表(签字)  张娟 王新 杨海 张金凤 杨海			中标单位(公章) 经办人员(签字)  徐建峰		

- 备注: 1、设备具体参数以招投标文件和合同为准(行数不足自行增加)。
 2、开始供货日期以项目学校出具的《开始供货通知书》为准(若未提供《开始供货通知书》, 则以合同签订日期为开始供货日期)。
 3、本验收报告一式三份, 由供应商统一报送市教育局(验收报告出具之日起 2 个工作日内报送, 迟报时以报送日期为实际验收日期, 由此造成的违约责任由卖方承担)。
 4、验收小组不少于 5 人(单位负责人须为验收小组成员之一)。

新郑市教育局招标采购项目验收报告

验收报告出具日期:2022年 8 月 3 日

项目名称	2022 年为幼儿园购置设施设备项目第 1 标段				
项目编号	新财购-2022-034 号				
开始供货日期	2022 年 7 月 29 日		完工日期	2022 年 8 月 1 日	
设备名称 及 数量参数	设备名称	单位	品牌型号	应配数量	实配数量
	幼儿玩具柜	个	宏欣源 HXY-WJG8	6	6
	幼儿桌子	张	宏欣源 HXY-ZZ56	\	\
	幼儿椅子	把	宏欣源 HXY-YZ70	\	\
	幼儿衣帽柜	个	宏欣源 HXY-YMG15	\	\
	毛巾架	个	宏欣源 HXY-MJJ05	\	\
	幼儿书刊柜	个	宏欣源 HXY-SG79	\	\
	松木花架	个	宏欣源 HXY-HJ6SM	4	4
	办公桌椅	套	宏欣源 HXY-BZY07	\	\
	档案柜	组	宏欣源 HXY-DAG54	\	\
验收结果	符合合同要求, 验收合格.				
使用单位 (公章) 验收小组代表 (签字)  吴磊 李国清 秦利			中标单位 (公章) 经办人员 (签字)  李建峰		

备注: 1、设备具体参数以招投标文件和合同为准(行数不足自行增加)。
 2、开始供货日期以项目学校出具的《开始供货通知书》为准(若未提供《开始供货通知书》, 则以合同签订日期为开始供货日期)。
 3、本验收报告一式三份, 由供应商统一报送市教育局(验收报告出具之日起 2 个工作日内报送, 迟报时以报送日期为实际验收日期, 由此造成的违约责任由卖方承担)。
 4、验收小组不少于 5 人(单位负责人须为验收小组成员之一)。

新郑市教育局招标采购项目验收报告

验收报告出具日期: 2022 年 8 月 11 日

项目名称	2022 年为幼儿园购置设施设备项目第 1 标段				
项目编号	新财购-2022-034 号				
开始供货日期	2022 年 8 月 4 日		完工日期	2022 年 8 月 8 日	
设备名称 及 数量参数	设备名称	单位	品牌型号	应配数量	实配数量
	幼儿玩具柜	个	宏欣源 HXY-WJG8	6	6
	幼儿桌子	张	宏欣源 HXY-ZZ56	\	\
	幼儿椅子	把	宏欣源 HXY-YZ70	\	\
	幼儿衣帽柜	个	宏欣源 HXY-YMG15	\	\
	毛巾架	个	宏欣源 HXY-MJJ05	4	4
	幼儿书刊柜	个	宏欣源 HXY-SG79	6	6
	松木花架	个	宏欣源 HXY-HJ6SM	4	4
	办公桌椅	套	宏欣源 HXY-BZY07	4	4
	档案柜	组	宏欣源 HXY-DAG54	\	\
验收结果	符合合同要求: 验收合格				
使用单位 (公章) 验收小组代表 (签字)  马海峰 宗义军 杨懿 郭 赵书凡			中标单位 (公章) 经办人员 (签字)  张建群		

备注: 1、设备具体参数以招标文件和合同为准(行数不足自行增加)。
 2、开始供货日期以项目学校出具的《开始供货通知书》为准(若未提供《开始供货通知书》,则以合同签订日期为开始供货日期)。
 3、本验收报告一式三份,由供应商统一报送市教育局(验收报告出具之日起 2 个工作日内报送,迟报时以报送日期为实际验收日期,由此造成的违约责任由卖方承担)。
 4、验收小组不少于 5 人(单位负责人须为验收小组成员之一)。

新郑市教育局招标采购项目验收报告

验收报告出具日期: 2022年 8 月 8 日

项目名称	2022 年为幼儿园购置设施设备项目第 1 标段				
项目编号	新财购-2022-034 号				
开始供货日期	2022 年 8 月 2 日		完工日期	2022 年 8 月 4 日	
设备名称 及 数量参数	设备名称	单位	品牌型号	应配数量	实配数量
	幼儿玩具柜	个	宏欣源 HXY-WJG8	12	12
	幼儿桌子	张	宏欣源 HXY-ZZ56	40	40
	幼儿椅子	把	宏欣源 HXY-YZ70	160	160
	幼儿衣帽柜	个	宏欣源 HXY-YMG15	8	8
	毛巾架	个	宏欣源 HXY-MJJ05	8	8
	幼儿书刊柜	个	宏欣源 HXY-SG79	\	\
	松木花架	个	宏欣源 HXY-HJ6SM	\	\
	办公桌椅	套	宏欣源 HXY-BZY07	4	4
	档案柜	组	宏欣源 HXY-DAG54	3	3
验收结果	符合合同要求, 验收合格.				
使用单位 (公章) 验收小组代表 (签字)  刘海亭			中标单位 (公章) 经办人员 (签字)  李建峰		

备注: 1、设备具体参数以招投标文件和合同为准(行数不足自行增加)。
 2、开始供货日期以项目学校出具的《开始供货通知书》为准(若未提供《开始供货通知书》, 则以合同签订日期为开始供货日期)。
 3、本验收报告一式三份, 由供应商统一报送市教育局(验收报告出具之日起 2 个工作日内报送, 迟报时以报送日期为实际验收日期, 由此造成的违约责任由卖方承担)。
 4、验收小组不少于 5 人(单位负责人须为验收小组成员之一)。

新郑市教育局招标采购项目验收报告

验收报告出具日期: 2022年 9 月 22 日

项目名称	2022 年为幼儿园购置设施设备项目第 1 标段				
项目编号	新财购-2022-034 号				
开始供货日期	2022 年 9 月 15 日		完工日期	2022 年 9 月 20 日	
设备名称 及 数量参数	设备名称	单位	品牌型号	应配数量	实配数量
	幼儿玩具柜	个	宏欣源 HXY-WJG8	18	18
	幼儿桌子	张	宏欣源 HXY-ZZ56	56	56
	幼儿椅子	把	宏欣源 HXY-YZ70	236	236
	幼儿衣帽柜	个	宏欣源 HXY-YMG15	8	8
	毛巾架	个	宏欣源 HXY-MJJ05	8	8
	幼儿书刊柜	个	宏欣源 HXY-SG79	12	12
	松木花架	个	宏欣源 HXY-HJ6SM	16	16
	办公桌椅	套	宏欣源 HXY-BZY07	24	24
	档案柜	组	宏欣源 HXY-DAG54	\	\
验收结果	符合合同要求, 验收合格.				
使用单位 (公章) 验收小组代表 (签字)  赵广凯 李永强 杨晓 马晓晓			中标单位 (公章) 经办人员 (签字)  乔建峰		

- 备注: 1、设备具体参数以招标文件和合同为准(行数不足自行增加)。
 2、开始供货日期以项目学校出具的《开始供货通知书》为准(若未提供《开始供货通知书》, 则以合同签订日期为开始供货日期)。
 3、本验收报告一式三份, 由供应商统一报送市教育局(验收报告出具之日起 2 个工作日内报送, 迟报时以报送日期为实际验收日期, 由此造成的违约责任由卖方承担)。
 4、验收小组不少于 5 人(单位负责人须为验收小组成员之一)。

开始供货通知书

我单位（项目学校）暂不具备 2022 年为幼儿园购设施设备项目第 1 标段
（项目名称及标段）（采购编号：新财购-[2022]034 号）所购设备的接收及安装
条件，现已与江西宏源欣教育装备集团有限公司（供货商）协商同意，
自 2022 年 9 月 15 日起开始供货，在合同约定供货内如期完成，按合同
违约处理。

延迟供货原因 教室未装修。

特此证明

项目学校（公章）：

供货商（公章）：

新余市渝水区机关幼儿园



学校负责人（签字）：

供应商合同签约人（签字）：



乔建峰

2022 年 8 月 9 日

备注：1、收货单位具备合同约定供货期内收货及安装条件时，不再出具本通知书。

2、收货单位在合同约定供货期即将结束时仍不具备收货及安装条件的，可出具
本通知书，变更供货期起始时间，但本通知书必须在原合同约定的供货期内出具，并
与验收报告一并存档。

新郑市教育局招标采购项目验收报告

验收报告出具日期:2022年 9 月 22 日

项目名称		2022 年为幼儿园购置设施设备项目第 1 标段					
项目编号		新财购-2022-034 号					
开始供货日期		2022 年 9 月 13 日		完工日期		2022 年 9 月 20 日	
设备名称 及 数量参数	设备名称	单位	品牌型号	应配数量	实配数量		
	幼儿玩具柜	个	宏欣源 HXY-WJG8	24	24		
	幼儿桌子	张	宏欣源 HXY-ZZ56	78	78		
	幼儿椅子	把	宏欣源 HXY-YZ70	324	324		
	幼儿衣帽柜	个	宏欣源 HXY-YMG15	12	12		
	毛巾架	个	宏欣源 HXY-MJJ05	12	12		
	幼儿书刊柜	个	宏欣源 HXY-SG79	18	18		
	松木花架	个	宏欣源 HXY-HJ6SM	24	24		
	办公桌椅	套	宏欣源 HXY-BZY07	\	\		
	档案柜	组	宏欣源 HXY-DAG54	\	\		
验收结果		符合合同要求,验收合格					
使用单位 (公章) 验收小组代表 (签字)			中标单位 (公章) 经办人员 (签字)				

备注: 1、设备具体参数以招投标文件和合同为准(行数不足自行增加)。
2、开始供货日期以项目学校出具的《开始供货通知书》为准(若未提供《开始供货通知书》,则以合同签订日期为开始供货日期)。
3、本验收报告一式三份,由供应商统一报送市教育局(验收报告出具之日起 2 个工作日内报送,迟报时以报送日期为实际验收日期,由此造成的违约责任由卖方承担)。
4、验收小组不少于 5 人(单位负责人须为验收小组成员之一)。

我方为新建单位,目前只有薛利颖. 刘晓明为正式员工.

开始供货通知书

我单位（项目学校）暂不具备 2022 年为幼儿园购设施设备项目第 1 标段
（项目名称及标段）（采购编号：新财购-[2022]034 号）所购设备的接收及安装
条件，现已与江西宏源欣教育装备集团有限公司（供货商）协商同意，
自 2022 年 9 月 13 日起开始供货，在合同约定供货内如期完成，按合同
违约处理。

延迟供货原因 教室未装修。

特此证明

项目学校（公章）：



供货商（公章）：



学校负责人（签字）：

薛利祖

供应商合同签约人（签字）：

肖建峰

2022 年 8 月 9 日

备注：1、收货单位具备合同约定供货期内收货及安装条件时，不再出具本通知书。

2、收货单位在合同约定供货期即将结束时仍不具备收货及安装条件的，可出具
本通知书，变更供货期起始时间，但本通知书必须在原合同约定的供货期内出具，并
与验收报告一并存档。

新郑市教育局招标采购项目验收报告

验收报告出具日期: 2022 年 9 月 27 日

项目名称	2022 年为幼儿园购置设施设备项目第 1 标段				
项目编号	新财购-2022-034 号				
开始供货日期	2022 年 9 月 20 日		完工日期	2022 年 9 月 23 日	
设备名称 及 数量参数	设备名称	单位	品牌型号	应配数量	实配数量
	幼儿玩具柜	个	宏欣源 HXY-WJG8	25	25
	幼儿桌子	张	宏欣源 HXY-ZZ56	79	79
	幼儿椅子	把	宏欣源 HXY-YZ70	328	328
	幼儿衣帽柜	个	宏欣源 HXY-YMG15	12	12
	毛巾架	个	宏欣源 HXY-MJJ05	13	13
	幼儿书刊柜	个	宏欣源 HXY-SG79	18	18
	松木花架	个	宏欣源 HXY-HJ6SM	24	24
	办公桌椅	套	宏欣源 HXY-BZY07	\	\
	档案柜	组	宏欣源 HXY-DAG54	\	\
验收结果	符合合同要求, 验收合格.				
使用单位 (公章) 验收小组代表 (签字) 吴浩五			中标单位 (公章) 经办人员 (签字) 徐建峰		

备注: 1、设备具体参数以招投标文件和合同为准(行数不足自行增加)。

2、开始供货日期以项目学校出具的《开始供货通知书》为准(若未提供《开始供货通知书》, 则以合同签订日期为开始供货日期)。

3、本验收报告一式三份, 由供应商统一报送市教育局(验收报告出具之日起 2 个工作日内报送, 迟报时以报送日期为实际验收日期, 由此造成的违约责任由卖方承担)。

4、验收小组不少于 5 人(单位负责人须为验收小组成员之一)。

我国为新建园, 目前仅吴浩五一位员工.

开始供货通知书

我单位（项目学校）暂不具备 2022 年为幼儿园购设施设备项目第 1 标段
（项目名称及标段）（采购编号：新财购-[2022]034 号）所购设备的接收及安装
条件，现已与江西宏源欣教育装备集团有限公司（供货商）协商同意，
自 2022 年 9 月 20 日起开始供货，在合同约定供货内如期完成，按合同
违约处理。

延迟供货原因 基建工程未竣工。

特此证明

项目学校（公章）：



供货商（公章）：



学校负责人（签字）：

吴浩五

供应商合同签约人（签字）：

乔建峰

2022 年 8 月 3 日

备注：1、收货单位具备合同约定供货期内收货及安装条件时，不再出具本通知书。

2、收货单位在合同约定供货期即将结束时仍不具备收货及安装条件的，可出具
本通知书，变更供货期起始时间，但本通知书必须在原合同约定的供货期内出具，并
与验收报告一并存档。

新郑市教育局招标采购项目验收报告

验收报告出具日期: 2022 年 9 月 22 日

项目名称	2022 年为幼儿园购置设施设备项目第 1 标段				
项目编号	新财购-2022-034 号				
开始供货日期	2022 年 9 月 13 日		完工日期	2022 年 9 月 20 日	
设备名称 及 数量参数	设备名称	单位	品牌型号	应配数量	实配数量
	幼儿玩具柜	个	宏欣源 HXY-WJG8	12	12
	幼儿桌子	张	宏欣源 HXY-ZZ56	33	33
	幼儿椅子	把	宏欣源 HXY-YZ70	132	132
	幼儿衣帽柜	个	宏欣源 HXY-YMG15	6	6
	毛巾架	个	宏欣源 HXY-MJJ05	6	6
	幼儿书刊柜	个	宏欣源 HXY-SG79	9	9
	松木花架	个	宏欣源 HXY-HJ6SM	12	12
	办公桌椅	套	宏欣源 HXY-BZY07	12	12
	档案柜	组	宏欣源 HXY-DAG54	9	9
验收结果	符合合同要求, 验收合格				

新郑市光港湾幼儿园(采购人)新郑市湖上佳苑幼儿园

使用单位(公章)

验收小组代表(签字)

高彬
王明
石斌



中标单位(公章)

经办人员(签字)



备注: 1、设备具体参数以招投标文件和合同为准(行数不足自行增加)。

2、开始供货日期以项目学校出具的《开始供货通知书》为准(若未提供《开始供货通知书》,则以合同签订日期为开始供货日期)。

3、本验收报告一式三份,由供应商统一报送市教育局(验收报告出具之日起 2 个工作日内报送,迟报时以报送日期为实际验收日期,由此造成的违约责任由卖方承担)。

4、验收小组不少于 5 人(单位负责人须为验收小组成员之一)。

开始供货通知书

我单位（项目学校）暂不具备 2022 年为幼儿园购设施设备项目第 1 标段
（项目名称及标段）（采购编号：新财购-[2022]034 号）所购设备的接收及安装
条件，现已与江西宏源欣教育装备集团有限公司（供货商）协商同意，
自 2022 年 8 月 13 日起开始供货，在合同约定供货内如期完成，按合同
违约处理。

延迟供货原因 教室未装修。

特此证明

新邵阳光港湾幼儿园代办人新邵湖心佳苑幼儿园

项目学校（公章）：



学校负责人（签字）：

高杨

供货商（公章）：



供应商合同签约人（签字）：

乔建峰

2022 年 8 月 9 日

备注：1、收货单位具备合同约定供货期内收货及安装条件时，不再出具本通知书。

2、收货单位在合同约定供货期即将结束时仍不具备收货及安装条件的，可出具
本通知书，变更供货期起始时间，但本通知书必须在原合同约定的供货期内出具，并
与验收报告一并存档。

新郑市教育局招标采购项目验收报告

验收报告出具日期: 2022 年 9 月 21 日

项目名称	2022 年为幼儿园购置设施设备项目第 1 标段				
项目编号	新财购-2022-034 号				
开始供货日期	2022 年 9 月 14 日		完工日期	2022 年 9 月 19 日	
设备名称 及 数量参数	设备名称	单位	品牌型号	应配数量	实配数量
	幼儿玩具柜	个	宏欣源 HXY-WJG8	18	18
	幼儿桌子	张	宏欣源 HXY-ZZ56	44	44
	幼儿椅子	把	宏欣源 HXY-YZ70	176	176
	幼儿衣帽柜	个	宏欣源 HXY-YMG15	8	8
	毛巾架	个	宏欣源 HXY-MJJ05	8	8
	幼儿书刊柜	个	宏欣源 HXY-SG79	12	12
	松木花架	个	宏欣源 HXY-HJ6SM	16	16
	办公桌椅	套	宏欣源 HXY-BZY07	\	\
	档案柜	组	宏欣源 HXY-DAG54	14	14
验收结果	符合合同要求, 验收合格.				
使用单位 (公章) 验收小组代表 (签字)			中标单位 (公章) 经办人员 (签字)		

新郑市政通路幼儿园代办人新郑市聚桂园幼儿园

- 备注: 1、设备具体参数以招标文件和合同为准(行数不足自行增加)。
 2、开始供货日期以项目学校出具的《开始供货通知书》为准(若未提供《开始供货通知书》, 则以合同签订日期为开始供货日期)。
 3、本验收报告一式三份, 由供应商统一报送市教育局(验收报告出具之日起 2 个工作日内报送, 迟报时以报送日期为实际验收日期, 由此造成的违约责任由卖方承担)。
 4、验收小组不少于 5 人(单位负责人须为验收小组成员之一)。

开始供货通知书

我单位（项目学校）暂不具备 2022 年为幼儿园购设施设备项目第 1 标段
（项目名称及标段）（采购编号：新财购-[2022]034 号）所购设备的接收及安装
条件，现已与江西宏源欣教育装备集团有限公司（供货商）协商同意，
自 2022 年 9 月 14 日起开始供货，在合同约定供货内如期完成，按合同
违约处理。

延迟供货原因 教室未装修。

特此证明

新郑市政通路幼儿园代办人新郑市碧桂园幼儿园

项目学校（公章）：



供货商（公章）：



学校负责人（签字）：王松松

供应商合同签约人（签字）：李建峰

2022 年 8 月 5 日

备注：1、收货单位具备合同约定供货期内收货及安装条件时，不再出具本通知书。

2、收货单位在合同约定供货期即将结束时仍不具备收货及安装条件的，可出具
本通知书，变更供货期起始时间，但本通知书必须在原合同约定的供货期内出具，并
与验收报告一并存档。

新郑市教育局招标采购项目验收报告

验收报告出具日期: 2022年 9 月 21 日

项目名称	2022 年为幼儿园购置设施设备项目第 1 标段				
项目编号	新财购-2022-034 号				
开始供货日期	2022 年 9 月 14 日		完工日期	2022 年 9 月 19 日	
设备名称 及 数量参数	设备名称	单位	品牌型号	应配数量	实配数量
	幼儿玩具柜	个	宏欣源 HXY-WJG8	15	15
	幼儿桌子	张	宏欣源 HXY-ZZ56	33	33
	幼儿椅子	把	宏欣源 HXY-YZ70	132	132
	幼儿衣帽柜	个	宏欣源 HXY-YMG15	6	6
	毛巾架	个	宏欣源 HXY-MJJ05	6	6
	幼儿书刊柜	个	宏欣源 HXY-SG79	9	9
	松木花架	个	宏欣源 HXY-HJ6SM	12	12
	办公桌椅	套	宏欣源 HXY-BZY07	\	\
	档案柜	组	宏欣源 HXY-DAG54	9	9
验收结果	符合合同要求. 验收合格				
使用单位 (公章) 验收小组代表 (签字) 孙静思 张冰			中标单位 (公章) 经办人员 (签字) 		

备注: 1、设备具体参数以招标文件和合同为准(行数不足自行增加)。

2、开始供货日期以项目学校出具的《开始供货通知书》为准(若未提供《开始供货通知书》,则以合同签订日期为开始供货日期)。

3、本验收报告一式三份,由供应商统一报送市教育局(验收报告出具之日起 2 个工作日内报送,迟报时以报送日期为实际验收日期,由此造成的违约责任由卖方承担)。

4、验收小组不少于 5 人(单位负责人须为验收小组成员之一)。

我园为新建单位,目前有孙静思、张冰为正式员工,未办理公章

开始供货通知书

我单位（项目学校）暂不具备 2022 年为幼儿园购设施设备项目第 1 标段
（项目名称及标段）（采购编号：新财购-[2022]034 号）所购设备的接收及安装
条件，现已与江西宏源欣教育装备集团有限公司（供货商）协商同意，
自 2022 年 9 月 14 日起开始供货，在合同约定供货内如期完成，按合同
违约处理。

延迟供货原因 教室未装修。

特此证明

项目学校（公章）：

新郑市正弘新城一号院

供货商（公章）：



学校负责人（签字）：

孙静思

供应商合同签约人（签字）：

何建峰

2022 年 8 月 5 日

备注：1、收货单位具备合同约定供货期内收货及安装条件时，不再出具本通知书。

2、收货单位在合同约定供货期即将结束时仍不具备收货及安装条件的，可出具
本通知书，变更供货期起始时间，但本通知书必须在原合同约定的供货期内出具，并
与验收报告一并存档。

我国为新建单位，目前有孙静思，张冰为正式员工，未办理公章

新郑市教育局招标采购项目验收报告

验收报告出具日期: 2022年 9 月 21 日

项目名称	2022 年为幼儿园购置设施设备项目第 1 标段				
项目编号	新财购-2022-034 号				
开始供货日期	2022 年 9 月 14 日		完工日期	2022 年 9 月 19 日	
设备名称 及 数量参数	设备名称	单位	品牌型号	应配数量	实配数量
	幼儿玩具柜	个	宏欣源 HXY-WJG8	21	21
	幼儿桌子	张	宏欣源 HXY-ZZ56	55	55
	幼儿椅子	把	宏欣源 HXY-YZ70	220	220
	幼儿衣帽柜	个	宏欣源 HXY-YMG15	10	10
	毛巾架	个	宏欣源 HXY-MJJ05	10	10
	幼儿书刊柜	个	宏欣源 HXY-SG79	15	15
	松木花架	个	宏欣源 HXY-HJ6SM	20	20
	办公桌椅	套	宏欣源 HXY-BZY07	28	28
	档案柜	组	宏欣源 HXY-DAG54	20	20
验收结果	符合合同要求, 验收合格				
使用单位 (公章) 验收小组代表 (签字) 孙静思 张冰			中标单位 (公章) 经办人员 (签字) 		

备注: 1、设备具体参数以招投标文件和合同为准(行数不足自行增加)。
 2、开始供货日期以项目学校出具的《开始供货通知书》为准(若未提供《开始供货通知书》, 则以合同签订日期为开始供货日期)。
 3、本验收报告一式三份, 由供应商统一报送市教育局(验收报告出具之日起 2 个工作日内报送, 迟报时以报送日期为实际验收日期, 由此造成的违约责任由卖方承担)。
 4、验收小组不少于 5 人(单位负责人须为验收小组成员之一)。
 我园为新建单位, 目前有孙静思、张冰为正式员工, 未办理公章。

开始供货通知书

我单位（项目学校）暂不具备 2022 年为幼儿园购设施设备项目第 1 标段
（项目名称及标段）（采购编号：新财购-[2022]034 号）所购设备的接收及安装
条件，现已与江西宏源欣教育装备集团有限公司（供货商）协商同意，
自 2022 年 9 月 14 日起开始供货，在合同约定供货内如期完成，按合同
违约处理。

延迟供货原因 教室未装修。

特此证明

项目学校（公章）：

新郑市正弘新城二号院

供货商（公章）：



学校负责人（签字）：

孙静思

供应商合同签约人（签字）：

詹建峰

2022 年 8 月 5 日

备注：1、收货单位具备合同约定供货期内收货及安装条件时，不再出具本通知书。

2、收货单位在合同约定供货期即将结束时仍不具备收货及安装条件的，可出具
本通知书，变更供货期起始时间，但本通知书必须在原合同约定的供货期内出具，并
与验收报告一并存档。

我园为新建单位，目前有孙静思、张冰为正式员工，未办理公章，

新郑市教育局招标采购项目验收报告

验收报告出具日期 2022 年 9 月 19 日

项目名称	2022 年为幼儿园购置设施设备项目第 1 标段				
项目编号	新财购-2022-034 号				
开始供货日期	2022 年 9 月 13 日		完工日期	2022 年 9 月 16 日	
设备名称 及 数量参数	设备名称	单位	品牌型号	应配数量	实配数量
	幼儿玩具柜	个	宏欣源 HXY-WJG8	12	12
	幼儿桌子	张	宏欣源 HXY-ZZ56	33	33
	幼儿椅子	把	宏欣源 HXY-YZ70	132	132
	幼儿衣帽柜	个	宏欣源 HXY-YMG15	6	6
	毛巾架	个	宏欣源 HXY-MJJ05	6	6
	幼儿书刊柜	个	宏欣源 HXY-SG79	8	8
	松木花架	个	宏欣源 HXY-HJ6SM	11	11
	办公桌椅	套	宏欣源 HXY-BZY07	12	12
	档案柜	组	宏欣源 HXY-DAG54	9	9
验收结果	符合合同要求, 验收合格				
使用单位(公章) 验收小组代表(签字)  李伟 郑丽花 孙燕霞			中标单位(公章) 经办人员(签字)  张建峰		

备注: 1、设备具体参数以招投标文件和合同为准(行数不足自行增加)。

2、开始供货日期以项目学校出具的《开始供货通知书》为准(若未提供《开始供货通知书》,则以合同签订日期为开始供货日期)。

3、本验收报告一式三份,由供应商统一报送市教育局(验收报告出具之日起 2 个工作日内报送,迟报时以报送日期为实际验收日期,由此造成的违约责任由卖方承担)。

4、验收小组不少于 5 人(单位负责人须为验收小组成员之一)。

开始供货通知书

我单位（项目学校）暂不具备 2022 年为幼儿园购设施设备项目第 1 标段
（项目名称及标段）（采购编号：新财购-[2022]034 号）所购设备的接收及安装
条件，现已与江西宏源欣教育装备集团有限公司（供货商）协商同意，
自 2022 年 9 月 13 日起开始供货，在合同约定供货内如期完成，按合同
违约处理。

延迟供货原因 教室未装修。

特此证明

新郑市龙湖镇第一幼儿园代为供应新郑市龙湖镇远洋风景幼儿园



学校负责人（签字）：

李伟江

供应商合同签约人（签字）：

詹建峰

2022 年 8 月 8 日

备注：1、收货单位具备合同约定供货期内收货及安装条件时，不再出具本通知书。

2、收货单位在合同约定供货期即将结束时仍不具备收货及安装条件的，可出具
本通知书，变更供货期起始时间，但本通知书必须在原合同约定的供货期内出具，并
与验收报告一并存档。