

六、中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加延津县审计局（单位名称）的延津县审计局造价咨询机构框架协议采购项目（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 延津县审计局造价咨询机构框架协议采购项目（标的名称），属于其他未列明行业（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为河南城印工程咨询有限公司（企业名称），从业人员 55 人，营业收入为 1538.90 万元，资产总额为 497.52 万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. /（标的名称），属于 /（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为 /（企业名称），从业人员 / 人，营业收入为 / 万元，资产总额为 / 万元，属于 /（中型企业、小型企业、微型企业）；

”””

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：河南城印工程咨询有限公司

日期：2025 年 12 月 15 日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

四、服务承诺

(1) 积极配合采购人工作、为采购人排忧解难、服从安排、按时保质保量完成服务工作的承诺

致：延津县审计局（征集人）

(一) 质量方面的措施及承诺：

我单位承诺执业质量满足国家及行业标准，达到国家现行规范及相关法律法规的要求，且满足采购人要求。

1) 实行项目经理质量负责制。项目负责人代表公司行使项目管理权，对项目成果文件质量有检查、指导的权利，保证符合国家、省、市相关规范、规程和技术标准要求，积极配合采购人工作、为采购人排忧解难，服从安排，按时保质保量完成服务工作，满足招标人要求。

2) 质量实行三级复核制（后附质量控制程序表格），确保质量误差率符合国家、省、市相关规定及行业要求。从业人员自检、互检，项目经理复核，公司总工程师审定，保证满足现行《建设工程造价咨询成果文件质量标准》（CECA/GC 7-2012）要求，即：相同口径下，保证竣工结算审查结果综合误差率小于 3%。

3) 我公司郑重承诺拟投入人员亲自到场服务，否则视为违约，采购人有权终止合同。若项目组人员不能亲自到场服务，又没有事先征得委托人同意，则我公司愿意承担每人每次 500 元的罚款，罚完咨询费为止；并立即加派资格能力更高级别的人员前往，保证不能耽误项目进展。

4) 更换项目组人员的承诺：项目组成员若因病假、产假、离职、换岗等特殊原因需要更换人员时，项目负责人须提前 30 日向委托人递交书面申请，其他人员则提前 7 天向委托人说明情况，获得谅解；委托人同意更换项目组成员的申请后，我单位承诺及时更换更高资质、级别的人员承接工作。

5) 本公司派驻现场执业人员，严格执行业主单位工程部上班制度，按时上下班。无条件配合协助委托单位，做好涉及到本项目造价的一切计价工作，如签证查验、遗留问题解决等事项。

6) 坚持工程造价事前控制、事中检查、事后总结制度，及时做出判断，尽量减少返工浪费。

(二) 进度措施及承诺

自收到完整的报审资料最迟 10 天内出具审核报告，具体措施如下：

(1) 项目组迅速响应招标人要求。在服务期内，我公司承诺在项目人员接到采购人通知后1小时内到达现场并接受工作任务。

(2) 所有项目组成员在执业过程中，公司保证不安排其他工作，至少项目完成止，保证小组成员能在第一时间响应甲方的要求，在甲方规定时限内到达现场。

(3) 实行倒排工期计划。按照合同约定的工期倒排工作计划，制作“咨询工作进度计划表”，责任到人。

项目名称：-		项目编号：-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
序号	项目节点(内容可调整)	天数	*1月-												**1月-																	未完成情况	采取措																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29			30	31	1	2	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
准备阶段	1熟悉图纸,制订实施方案	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

操作流程等，积极推进项目顺利开展。

（9）由公司总工程师牵头形成技术关键点难点的交底制度。以项目部为基础，建立进度保证的控制体系，形成定期的视频例会制度，定期开技术和进度协调会议，发现问题及时有效的解决处理。

（10）工程造价控制活动中，坚持“先审费、再变更”的工作理念，即：在工程变更将要发生时，先报审其所涉及的费用变动情况，经过层层审批后再开始变更，最大限度地控制工程投资。

（11）制定详细的进度工作计划，按照计划节点，节节推进，一旦发现局部滞后，及时修正赶超，以保证整体进度按计划完成。

特此承诺

供应商：河南城印工程咨询有限公司（电子签章）

法定代表人：（电子签章）

日期：2025年3月13日



(2) 拟投入人员保证到场服务，未经采购人同意不更换的承诺

致：延津县审计局（征集人）

我公司保证拟投入人员到场服务、拟派的项目人员未经采购人同意，不得在框架协议期限内更换（如有特殊情况需提前与采购人进行沟通），否则同意委托人终止合同，造成损失的愿意承担一切违约责任：

1) 实行项目经理负责制。项目负责人对项目组成员的及时到岗负责，所有项目组成员外出必须向组长报告，手机必须保持畅通。项目经理由我公司资深注册造价工程师担任。

2) 所有项目组成员在执业过程中，公司保证不安排其他出差的工作，常驻项目所在地专职完成服务工作，保证小组成员能在第一时间响应甲方的要求，在甲方规定时限内到达现场。

3) 拟派项目组成员若不能亲自到场服务，又没有事先征得委托人同意，则我公司愿意承担每人每次 500 元的罚款，罚完咨询费为止；并立即加派资格能力更高级别的人员前往，保证不能耽误项目进展。

4) 更换项目组成员的承诺：项目组成员若因病假、产假、离职、换岗等特殊原因需要更换人员时，项目负责人须提前 30 日向委托人递交书面申请，其他人员则提前 7 天向委托人说明情况，获得谅解；委托人同意更换项目组成员的申请后，我单位承诺及时更换更高资质、级别的人员承接工作。

5) 本公司派驻现场执业人员，严格执行业主单位工程部上班制度，按时上下班。

6) 无条件配合协助委托单位，做好涉及到本项目造价的一切计价工作，如签证查验、遗留问题解决等事项。

7) 坚持工程造价事前控制、事中检查、事后总结制度，及时做出判断，尽量减少返工浪费。

8) 我公司承诺完全服从贵单位的关于造价的管理规定，听指挥，积极配合贵单位第三方审计程序，如有重大违反管理规定则招标人有权单方面终止合同的处罚。

特此承诺。

供应商：河南城印工程咨询有限公司（电子签章）

法定代表人：（电子签章）

日期：2025 年 3 月 13 日



(3) 项目拟投入人员在框架协议期限提供驻场服务的承诺

致：延津县审计局（征集人）

1、人员到位承诺：服务期间项目管理机构人员按时按要求全部到位配合工作，如不到位，采购人有权追究我方一切违约责任，造成损失的，我方愿意承担赔偿责任。

2、驻场承诺：

1) 实行项目经理负责制。项目负责人对项目组成员的及时到岗负责，所有项目组成员外出必须向组长报告，手机必须保持畅通。项目经理由我公司资深注册造价工程师担任。

2) 所有项目组成员在执业过程中，公司保证不安排其他出差的工作，常驻项目所在地专职完成服务工作，保证小组成员能在第一时间响应甲方的要求，在甲方规定时限内到达现场。

3、不到位或服务不及时的处罚措施承诺：

1) 拟派项目组成员若不能亲自到场服务，又没有事先征得委托人同意，则我公司愿意承担违约金罚款，直到罚完咨询费为止；并立即加派资格能力更高级别的人员前往，保证不能耽误项目进展。

2) 更换项目组成员的承诺：项目组成员若因病假、产假、离职、换岗等特殊原因需要更换人员时，项目负责人须提前 30 日向委托人递交书面申请，其他人员则提前 7 天向委托人说明情况，获得谅解；委托人同意更换项目组成员的申请后，我单位承诺及时更换更高资质、级别的人员承接工作。

3) 本公司派驻现场执业人员，严格执行业主单位工程部上班制度，按时上下班。无条件配合协助委托单位，做好涉及到本项目造价的一切计价工作，如签证查验、遗留问题解决等事项。

4) 实行项目经理质量负责制。项目负责人代表公司行使项目管理权，对项目成果文件质量有检查、指导的权利，保证符合国家、省、市相关规范、规程和技术标准要求，积极配合征集人工作、为征集人排忧解难，服从安排，按时保质保量完成服务工作，满足招标人要求。特此承诺。

特此承诺。

供应商：河南城印工程咨询有限公司（电子签章）

法定代表人：（电子签章）

日期：2025 年 3 月 13 日



(4) 审核报告（或成果文件）能在一天内加盖公司印章并送达采购人

人的承诺

致：延津县审计局（征集人）

我单位承诺：因审核报告（或成果文件）出现差错或出现紧急情况需要加盖公章等原因，我公司可派专车送达，确保能在一天内加盖公司印章并送达采购人。如未及时送达，愿意承担每次 10000 元的罚款，并无条件整改至委托人满意为止。

保证措施：人员在配合过程中，公司保证不安排其出差外地，常驻项目所在地专职为项目服务，保证小组成员能在接到采购人通知后立即组织员工修改完善，并保证在 1 小时内送达采购人。根据业务服务的要求，设置完善的后勤保障体系，保证各种资料和软件齐全，保障交通工具的使用，积极配合进度要求。

1) 实行项目组组长责任制，项目组组长对人员的及时到岗负责，所有项目组成员外出必须向组长报告，手机必须保持畅通。组长由我公司注册造价工程师担任。

2) 所有小组人员在作业过程中，公司保证不安排出差的工作，保证小组成员能在第一时间响应甲方的要求，在甲方规定时限内到达现场。如果小组成员出现未及时到达现场的情况，将给予公司内部通报批评，并扣除当月绩效奖金。项目组组长承担连带责任，出现一次未及时到岗的情况，扣当月工资 200 元。

3) 对连续一个月从未迟到的项目组成员实行奖励制度，组员每月增加 500 元考勤奖，组长 1000 元。

特此承诺。

供应商：河南城印工程咨询有限公司（电子签章）

法定代表人：（电子签章）

日期：2025 年 3 月 13 日



(5) 有利于采购人高效开展工作的其它承诺

致：延津县审计局（征集人）

(1) **提质不提价。**我公司承诺质量标准在现行《建设工程造价咨询成果文件质量标准》的基础上**提高 20%精确度**，确保报告完整、结论准确，符合国家、省、市或行业相关最新规定标准，达到采购人要求的质量标准。

(2) **迅速响应现场技术要求。**在服务期内**承诺从公司造价经理中抽取 2-3 名执业 5 年以上的专业造价人员组建应急响应小组**，在服务期限内承诺接到采购人通知 3 小时内给出相应解决方案，紧急情况需要到现场时保证 2 小时内到达现场解决。

(3) 若因咨询人原因，服务质量若达不到规范要求，我公司自愿承担每次 10%的违约金处罚，直到扣完为止。

(4) 项目结束，免费整理一套完整的工程造价咨询档案移交给委托人。

(5) 若本项目实施过程中，存在定额缺项、无相近或相似子目时，我公司承诺组织相关单位共同咨询定额站或省协会寻求解决方案，发生的费用由我公司承担。

(6) 若本项目实施过程中，如有信息价没有的材料、设备，**我公司承诺自费承担开通相关询价渠道。**

(7) 驻场人员在服务过程中，公司保证不安排出差外地，常驻项目所在地，保证小组成员能在第一时间响应甲方的要求，在甲方规定时限内到达现场。

(8) **优化资源配置。**将工作委派给专业胜任能力较强的人员担任，并在领导小组的指导和监督下工作。项目组分别由土建、安装专业的工程造价专业人员组成。对个别特殊专业工程，咨询人员受专业或其他方面的限制，不能完全独立地就某些特殊领域做出专业判断的情况，公司将聘请有关的专家或其他相关人员协助工作。

(9) 我公司保证在造价咨询的过程中定期征求业主对我方派驻现场人员的意见，随时根据业主要求进行更换项目负责人或造价专业人员。

(10) 根据业务服务的要求，设置完善的后勤保障体系，保证各种资料 and 软件齐全，保障交通工具的使用，保障作业人员的后勤生活，积极配合进度要求。

(11) 若有幸中标，在进场后，根据国家、河南省相关规程和我公司多年的

全过程造价咨询经验，结合本项目实际情况，**认真编写工程造价咨询实施方案，操作流程等**，积极推进项目顺利开展。

(12)由公司总工程师牵头形成技术关键点难点的交底制度。以项目部为基础，建立进度保证的控制体系，形成定期的视频例会制度，定期开技术和进度协调会议，发现问题及时有效的解决处理。

(13)制定详细的进度工作计划，按照计划节点，节节推进，一旦发现局部滞后，及时修正赶超，以保证整体进度按计划完成。

(14)我方承诺保持项目团队的完整，并有义务根据业主及工作要求进行相关人力资源的补充；对于不可抗力原因引起的、无法事先申请的情况，我方将及时通知业主并安排业主认可的替补成员。

(15)我方承诺确保在本工程造价咨询服务中履行与业主约定的工作时间和工作进度，服从业主的时间安排，不以任何理由影响本工程造价咨询的工作时间、工作进度和工作质量。

特此承诺：

供应商：河南城印工程咨询有限公司（电子签章）

法定代表人：（电子签章）

日：2025年3月13日



五、开标一览表

标题	内容
供应商名称:	河南城印工程咨询有限公司
项目名称:	延津县审计局造价咨询机构框架协议采购项目
分包编号:	(县区)2025ZBDL037 号-1
报价金额:	0
框架协议期限:	自框架协议签订之日起 2 年

供应商：（电子签章）河南城印工程咨询有限公司
法定代表人：（电子签章）李娜
日期：2025 年 3 月 13 日